



جمعية الطفولة والتنمية- أسيوط

التقرير السنوي عن عام 2007م

الفهرس

7 مقدمة
مكون التعليم	
10 مقدمة
11 الهدف العام للمشروع
 الأنشطة
11 استمرارية عدد 150 مدرسة مجتمع
13 تدريب الميسرات
14 برنامج التوعية الوالدية
15 المنح الدراسية لخريجي مدارس المجتمع
16 أنشطة ترفيهية وتحفيزية
17 الأنشطة في ضوء المخطط والفعلي
18 الانجازات
19 الصعوبات والمعوقات
19 التوصيات والمقترحات
20 الخطة المستقبلية
مكون الإعاقة	
24 مقدمة
25 الهدف العام للمشروع
 الأنشطة
26 التأهيل الطبي
27 دمج في المجتمع
28 رعاية إجتماعية
29 توعية
29 تأهيل مرتكز علي المجتمع
30 الأنشطة في ضوء المخطط والفعلي
33 الإنجازات
33 الصعوبات والمعوقات
33 التوصيات والمقترحات
34 الخطة المستقبلية

مكون الصحة

37	مقدمة	■
37	الهدف العام	■
	الأنشطة	■
38	↵ إجتماعات التوعية	
39	↵ ندوات توعية	
39	↵ الزيارات المنزلية	
41	↵ اوزان الأطفال	
42	الأنشطة بين المخطط والفعلى	■
42	الإنجازات	■
43	الصعوبات والمعوقات	■
43	التوصيات والمقترحات	■
44	الخطة المستقبلية	■

مكون البيئة

47	مقدمة	■
47	الهدف العام للمكون	■
	الأنشطة	■
48	↵ ندوات البيئه	
48	↵ حملات النظافه والتشجير وصناديق القمامه	
48	↵ المراحيض الصحيه	
49	↵ تحصيل الاقساط	
49		
49	↵ معالجه المياه بنزله كعب	
49	↵ رفع كفاءه فريق العمل	
49	الأنشطة في ضوء المخطط والفعلى	■
50	الإنجازات	■
51	الصعوبات والمعوقات	■
51	التوصيات والمقترحات	■
	الخطة المستقبلية	■

مشروع عمالة الأطفال

54	مقدمة	■
----	-------	-------	---

56	الهدف العام للمشروع	■
		الانشطة	■
58	الرعاية الصحية	↵
59	الرعاية الإجتماعية	↵
60	الرعاية التعليمية	↵
60	الرعاية الإقتصادية	↵
61	الرعاية المهنية	↵
62	زيادة وعي الأطفال العاملين	↵
62	زيادة وعي أصحاب الورش واولياء الأمور	↵
63	تكوين مجموعات ضغط	↵
64	الأنشطة في ضوء المخطط والفعلى	■
65	الإنجازات	■
65	الصعوبات والمعوقات	■
66	التوصيات والإقتراحات	■
67	الخطة المستقبلية	■

مشروع حماية الفتيات من الممارسات الضارة

70	مقدمة	■
71	الهدف العام للمشروع	■
71	الأنشطة	■
75	المخطط والمنصرف خلال العام	■
89	الإنجازات	■
93	الصعوبات والمعوقات	■
94	الدروس المستفادة	■
94	التوصيات	■
94	الخطة المستقبلية	■
95	المرفقات	■

وحدة الإعلام ومصادر المعلومات

98	مقدمة	■
99	اهداف الوحدة	■
		الأنشطة	■
100	تصميم وإصدار المواد الإعلامية	↵
101	إدارة وتطوير الموقع الإلكتروني للجمعية	↵

101	المساهمة في تنظيم المؤتمرات واللقاءات الإعلامية	↔
101	الصيانة الدورية لأجهزة الحاسب الآلي	↔
101	القيام بأعمال التوثيق بالجمعية	↔
103	أعمال الترجمة	↔
103	متابعة المسابقات التي تشارك بها الجمعية	↔
103	توفير المعلومات والدعم الفني	↔
104	تدريب العاملين على استخدام الحاسب الآلي	↔
104	تصميم قواعد البيانات الإلكترونية	↔
105	إعادة تنظيم المكتبة وتصنيفها في قاعدة بيانات	↔
105	الصعوبات و المعوقات	▪
105	التوصيات و المقترحات	▪
106	الخطة المستقبلية	▪

الإقراض متناهي الصغر


109	مقدمة	▪
109	هدف المشروع	▪
109	سياسات نظام الإقراض	▪
	الأنشطة	▪
111	الزيارات والمتابعات الشهرية	↔
111	عمل دراسات الجدوى للعملاء بمساعدة أخصائي القروض	↔
111	صرف الدفعة	↔
112	الأقساط	↔
112	تحصيل	↔
113	متابعة مابعد التحصيل والصرف " إدارياً "	↔
113	متابعة العملاء المتأخرين	↔
114	الأنشطة في ضوء المخطط والفعلي	▪
116	الإنجازات	▪
117	الصعوبات والمعوقات	▪
118	الخطة المستقبلية	▪
	صور لبعض الأنشطة ومرفقات	▪

مركز إستشارات الجمعيات الأهلية

121	مقدمة	▪
-----	-------------	---

123 أهداف المركز	■
 الأنشطة	■
124 البرامج التدريبية	○
125 المساعدات الفنية	○
128 اللقاءات	○
129 الإجراءات والقرارات	○
137 أنشطة منفذة أخرى	■
137 الأنشطة في ضوء المخطط بالفعلي	■
138 الانجازات	■
138 الصعوبات والمعوقات	■
139 التوصيات والاقتراحات	■
140 الخطة المستقبلية	■
143 الخاتمة	

مقدمة



مكوّن التعليم

المحتوى

- مقدمة.
- الهدف العام للمشروع.
- الأنشطة
 - ↔ استمرارية عدد 150 مدرسة مجتمع.
 - ↔ تدريب الميسرات
 - ↔ برنامج التوعية الوالدية.
 - ↔ المنح الدراسية لخريجي مدارس المجتمع.
 - ↔ أنشطة ترفيهية وتحفيزية.
- الأنشطة في ضوء المخطط والفعلي.
- الانجازات.
- الصعوبات والمعوقات.
- التوصيات والمقترحات.
- الخطط المستقبلية.

المرحلة السابقة للمكون وما بها من نتائج وإنجازات :-

إستكمالاً للجهود المبذولة في مجال التعليم والتي بدأت عام 1995، حيث قامت جمعية الطفولة والتنمية بإنشاء عدد 150 مدرسة مجتمع في 7 مراكز بمحافظة أسيوط، بغرض توفير فرص التعليم في المناطق المحرومة من الخدمات التعليمية، وتقديم نموذج تعليمي يتفق وطبيعة البيئة التي توجد فيها المدارس، كونها مناطق ريفية نائية. وبناءً على ما سبق ذكره، فقد حقق المكون نتائج وإنجازات في الفترة السابقة تلخص في الأتي :-

- حظت مدارس المجتمع بإهتمام الأهالي لمدة 12 عام، وهذا يدل على رغبة أولياء الأمور في إلحاق أبنائهم بمدارس المجتمع، نظراً لجودة التعليم بتلك المدارس. أدى هذا بدوره إلى التجديد لعدد 225 مدرسة مجتمع، بإجمالي عدد 3612 خريج /ة ملتحقين بمراحل التعليم المختلفة (اعدأدى / ثانوى / جامعة 00).
- ولأن الميسرة هي المحور الأول والركيزة الأساسية لإنجاح العملية التعليمية، فكان لابد من العمل على تطوير أداء الميسرة، لكي تواكب كل جديد. فقد تم تطوير أدائها من خلال حصولها على تدريبات تنموية، لرفع كفاءتها وتنمية مهاراتها. هذا بالإضافة إلى تدريبات متخصصة في النواحي التعليمية والفنية، تساعدها على تقديم خدمة تعليمية بأفضل ما يكون.
- وإنطلاقاً من أهمية الرحلات الترفيهية، وما لها من أثر إيجابي على نفسية الطفل كإنسان يعرف معنى التثقيف والترفيه لأول مرة في حياته، مما يدعم ثقته بنفسه ويجعله يحب المدرسة أكثر، فقد تم تنفيذ رحلات ترفيهية لجميع أطفال مدارس المجتمع.
- تشجيعاً لخريجي مدارس المجتمع على أستكمال تعليمهم بالمراحل المتقدمة من التعليم، فقد تم صرف منح دراسية لخريجي مدارس المجتمع الملتحقين بالمرحلتين الاعدادية والثانوية لكي تكون المنح حافز لهم وتساعدهم على توفير احتياجاتهم من زى مدرسى ومواصلات وتوفير ادوات مدرسية0
- في محاولة لربط أهالي مدارس المجتمع بالمدرسة فقد تم تنفيذ برنامج للتوعية الوالدية والذي يهدف إلى رفع الوعي لأولياء أمور الأطفال الملتحقين بمدارس المجتمع والمحيطين بهم للتشجيع على استمرار أبنائهم في التعليم.

مكوّن التعليم

- ضمانا لتوفير أدوات اسعافات أولية بالمدارس فقد تم توزيع أدوات صيدلية بواقع مرتين سنويا ، بالإضافة إلى المساهمة في توفير الأدوات المدرسية التي تم توزيعها ثلاث مرات سنويا والخامات المعينة في اعداد الوسائل التعليمية.
- الإهتمام بلجان شئون القرية والعمل على تفعيل دورها الذى يأتى في حل المشكلات وتذليل الصعوبات التي تواجه مدرسة المجتمع من خلال ربطها بالجمعيات المحلية الشريكة عن طريق إجتماعات شهرية بالإضافة إلى إجتماعات مجمعة لتبادل الخبرات بين الأعضاء كما يتم تنفيذ برامج تدريبية لرفع كفاءتهم في مجالات التنمية المختلفة. تتمثل في المتابعة والتقييم والمفاهيم الأساسية في التنمية والمهارات الحياتية.

الهدف العام للمكون

إيجاد فرص تعليم للأطفال المتسربين من التعليم (خاصة الفتيات) من سن 6-12 سنة في المناطق المحرومة من التعليم 0

الانشطة التي تحقق الهدف

- استمرارية عدد 150 مدرسة مجتمع
- تدريب ميسرات مدارس المجتمع
- برنامج التوعية الوالدية
- المنح الدراسية لخريجي مدارس الجمع
- أنشطة ترفيهية وتحفيزية

الشرح التفصيلي لأنشطة مكون التعليم

أستمرارية مدارس المجتمع من خلال

افتتاح مدارس جديدة:

تم إفتتاح عدد 50 مدرسة مجتمع جديدة بمراكز الفتح / الغنايم /ديروط / الساحل باجمالى عدد 1480 طالب/ة ملتحقين بالصف الأول الابتدائى .هذا بالإضافة إلى استمرار تعليم عدد 2560 طالب /ة ملتحقين بالصفين الثانى والسادس الابتدائى ليصبح إجمالى الملتحقين بمدارس المجتمع 4040 طالب /ة.

المتابعة الفنية والميدانية للمدارس

مكوّن التعليم

وذلك من خلال الاشراف الفنى والميدانى لمدارس المجتمع حيث تم متابعة المستوى العلمى والسلوكى للأطفال ومتابعة مستوى أداء الميسرات داخل المدارس ، وعليه فقد تم تنفيذ عدد 966 متابعة للمدارس ومن خلالها نفذت 666 زيارة منزلية بهدف توطيد العلاقة بين المدرسة وأولياء أمور الأطفال والوقوف على أسباب الغياب و إرجاع الاطفال الغائبين والمنقطعين الذى بلغ عددهم 307 طفل/ة

عقد الإمتحانات الدورية

بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم يتم عقد امتحانات الفصلين الدراسيين الأول والثانى وامتحانات الدور الثانى وذلك لجميع الصفوف الدراسية ، وتقوم المديرية بتوفير جميع الخامات اللازمة للامتحانات.

بيان بنتائج امتحانات اخر العام لمدارس المجتمع عام 2007/2006

م	المركز	الصف الأول	الصف الخامس	الصف السادس
1	النتيجة	%100	%99	%99

الكتب والادوات المدرسية والصيدلية

بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم والتي تعد أهم الشركاء فقد تم استلام النسخ المقررة من الكتب المدرسية للفصلين الدراسيين الأول والثانى والتي تم توزيعها على المدارس ، كما تم توزيع الأدوات المدرسية والمكتنبية اللازمة لاتمام العمل في المدارس والمتمثلة في (طباشير أبيض/ملون ، أقلام رصاص / اساتيك/ برايات/ مساطر/أفرخ بريستول/ قص ولصق/ كراسات /كشاكيل/00000

* ضمانا لتوفير أدوات اسعافات أولية بالمدارس فقد تم توزيع أدوات صيدلية بواقع مرتين سنويا والتي تتمثل في (قطرة عين / مرهم /قطن / بلاستر / ضمادة جروح / بيرسول / مطهر جروح).

الصيانة :-

مساهمة في الحفاظ على البنية الأساسية لمدارس المجتمع فقد تم عمل صيانة لعدد 26 مدرسة مجتمع وتمثلت في صيانه المباني واصلاح بعض الأرضيات والأسقف هذا بالإضافة إلى اصلاح عدد 330 كرسي و 77 ترايبزة.

التغذية

وفي اطار توفير بنية سليمة لأطفال مدارس المجتمع فقد تم التنسيق مع التربية والتعليم لإدراج أطفال مدارس المجتمع ضمن الفئة المستفيدة من حصة التغذية، تم إضافة وجبة اللبن ضمنا لحصول الطفل على وجبة غذائية متكاملة تشتمل على بسكوت / لبن.

التأمين الصحي

إيماناً بحق أطفال مدارس المجتمع في التمتع بمستوى صحي جيد فقد تم إدراج جميع أطفال مدارس المجتمع ضمن الفئة المستفيدة من خدمة التأمين الصحي والتي تتمثل في إجراء الكشف والفحوص الطبية اللازمة وإجراء العمليات الجراحية .

تدريب ميسرات مدارس المجتمع

الاداء التدريس للميسره هو العنصر الاساسى لبيان قدرتها على تنفيذ المهام الموكلة اليها ، وحيث أن اتقان الميسرة لمهارات التدريس ينعكس على مستوى الدارسين ، فكان لابد من الاهتمام بتطوير أداء الميسرة لتصبح مؤهلة للعمل بمدارس المجتمع والتي لها طبيعتها الخاصة 0 وبناء على ماسبق فقد تم تطوير التدريبات المتخصصة التي تحصل عليها الميسرات لتصبح مسايرة لتطوير المناهج التعليمية 0 وفيما يلي بيان بالتدريبات التي نفذت لميسرات مدارس المجتمع عقد عدد3 دورات تدريبية متخصصة في مادة الرياضيات واللغة الانجليزية لعدد 205 ميسرة للصفين الأول والسادس من قبل الجمعية.

■ عقد 2 دورة تدريبية متخصصة في النواحي التعليمية والمناهج الدراسية لعدد 300 ميسرة بمدارس المجتمع من قبل الجمعية.

■ تنفيذ 10 تدريبات في مادة اللغة الانجليزية والرياضيات والعلوم عبر شبكة الفيديو كونفرانس لجميع ميسرات مدارس المجتمع.

مكوّن التعليم

▪ التنسيق مع ادارات الفصل الواحد لحضور عدد 300 ميسرة عدد 10 دورات تدريبية خاصة بطرق تدريس

المناهج الدراسية .



برنامج التوعية الوالدية

برنامج يهدف إلى رفع وعى أولياء أمور الأطفال الملتحقين بمدارس المجتمع لتشجيع أبنائهم على الاستمرار في التعليم سواء

في مدارس المجتمع أو المراحل المتقدمة من التعليم وتضمن هذا البرنامج عدة موضوعات ذات أهمية منها :

أ 0 موضوعات عن التغذية :

مجموعات الغذاء وفوائد كل منها وطرق اعداد وجبات غذائية متكاملة / العادات السليمة عند تناول الطعام /العادات

السليمة الواجب اتباعها عند طهي الطعام / تغذية الفئات الحساسة " ومنها أطفال المدارس / مراهقين /حوامل / كبار سن

" علامات أمراض سوء التغذية

ب 0موضوعات عن التعليم :

أهمية التعليم ودوره في التنمية / دور مدرسة المجتمع في توفير فرص تعليمية / التسرب واسبابه وطرق معالجته / المشاركة

البناءة من قبل أولياء الأمور وربطهم بالمدرسة وتشجيع أبنائهم للإستمرار في استكمال تعليمهم في المراحل المتقدمة

ج0موضوعات عن الاعاقة :

تعريف الاعاقة وأسبابها وأنواعها / الشلل الدماغى وأعراضه وكيفية علاجه - الاعاقة الحركية وأسبابها /التخلف العقلى

وأسباب الاصابه به وكيفية منع الإصابه به - موقف الأسرة تجاه الطفل المعاق وطرق دمجها في المجتمع

د. تعليم التفصيل والتطريز :

مكوّن التعليم

تصميم بعض الملابس بطرق مبسطة واستخدام الغرز المختلفة في التطريز. وقد تم التنفيذ خلال 5 أيام لكل اجتماع وقد قام

بالتنفيذ فريق العمل بعد تدريبه وقد تم تنفيذ عدد 11 أجمع لعدد 297 أسرة طفل من أطفال مدارس المجتمع 0



المنح الدراسية لخريجي مدارس المجتمع

تشجيعاً لخريجي مدارس المجتمع من الحاصلين على الشهادة الابتدائية والملتحقين بالمرحلة الإعدادية فقد تم صرف منح

دراسية لعدد 1050 خريج /ة ، بواقع مبلغ 100 ج لكل خريج /ة لتوفير زى مدرسي وأدوات مدرسية ومواصلات انتقال

حيث أن هذه المدارس الإعدادية موجودة بالقرى الأم وليست في القرى نفسها 0

بيان بأعداد الخريجين الحاصلين على المنح الدراسية

م	المركز	الأول الإعدادى			الثانى الإعدادى	
		ذكور	اناث	جملة	ذكور	اناث
1	البدارى	-	-	-	19	100
2	أبنوب	-	-	-	91	151
3	الساحل	51	114	165	3	16
4	ديروط	76	75	151	0	0
5	الفتح	88	195	283	0	0
6	الغنايم	32	39	71	0	0
	الاجمالي	247	423	670	113	267
					380	

انشطة ترفيحية وتحفيزية

تكريم الأطفال المتميزين

في اطار تحفيز الأطفال للسعى نحو التفوق وبهدف خلق روح المنافسة بين الأطفال لإستمرارهم في التميز والتقدم في التعليم فقد تم اختيار الأطفال الأوائل من المدارس وصرف حوافز مادية قيمتها 20 جنيها لعدد 500 من الأطفال المتفوقين بمدارس المجتمع 0

تكريم الميسرات المتميزات

تشجيعا للميسرات المتميزات في الأداء وتحفيزهم بالتطور المستمر وابتكار وسائل تعليمية مبتكرة فقد تم تكريم عدد 50 ميسرة متميزة ومنحهن حافز 50 جنيه لكل ميسرة

رحلات ترفيحية

نظراً لتوقف التمويل لم يتم تنفيذ رحلات للأطفال

مقارنه بين المخطط والفعلى مع تكلفة كل نشاط :-

التكلفة	أسباب الانحرافات		الفعلى	المخطط	النشاط
	السلب	الايجاب			
32778.10	-	يوجد بعض من الادوات التي سلمت للمدارس كانت متوافرة بالمخازن ساعدت على توفير الكميات المطلوبة بالإضافة إلى ما تم شراؤه	افتتاح 50 مدرسة مجتمع جديدة للعام 2007 مجهزة بالادوت اللازمة ليسر الدراسة بها	عدد 50 مدرسة مجتمع جديدة مع التأثيث والمتابعة والصيانه وتسليم أدوات مدرسية وصيدلية	أستمرارية مدارس المجتمع
30228.60	تاخر التمويل	الاستعانه بالتدريبات المنفذة من قبل ادارات الفصل الواحد ساهمت في مساييرة المناهج التعليمية .	تم تنفيذ 5 تدريبات متخصصة فقط ولم يتم تنفيذ تدريبات تنموية	تنفيذ عدد 6 تدريبات متخصصة في المناهج الدراسية بالإضافة إلى 6 تدريبات تنموية للميسرات	تدريب الميسرات
2197600		تنفيذ البرنامج عن طريق فريق العمل بالمكون بدلا من اساتذة الجامعة . حيث أصبح لدى الفريق القدرة على تنفيذ البرنامج	تم تنفيذ 11 اجتماع توعية والدية	تنفيذ 11 اجتماع توعية والدية	برنامج التوعية الوالدية
105000.0	نظرا لتوقف التمويل لم يتم تكملة صرف المنح.	تم صرف منح لعدد 670 بالصف الأول. و 380 للصف الثانى الاعدادىلم يتم صرف منح لهم لتوقف التمويل.	تم صرف عدد 1050 منحة دراسية	صرف منح دراسية لعدد 1050 خريج /ة	المنح الدراسية
12480	نظراً لتوقف التمويل لم يتم تنفيذ رحلات للاطفال		تم صرف حوافز لعدد 500 طفل/ة بالإضافة افي عدد 50 ميسرة متميزة	صرف حوافز لعدد 500 طفل/ة بالإضافة افي عدد 50 ميسرة متميزة	أنشطة ترفيهية وتحفيزية

الإنجازات

- حصول عدد 1058 طالب/ة على الشهادة الابتدائية والتحاق عدد 928 منهم بالمرحلة الاعدادية.
- افتتاح عدد 50 مدرسة مجتمعة جديدة عام 2008/2007 تستوعب عدد 1480 طالب/ة.
- إجراء تحاليل طبية لعدد 11 مدرسة مجتمعة ضد البلهارسيا و أمراض فقر الدم وتطعيمات ضد الجدري والحصبة.
- تعاون بين الجمعية ومديرية الزراعة لمكافحة النمل الابيض لإحدى مدارس المجتمع.
- ارتفاع نسبة خريجي مدارس المجتمع الملتحقين بالمرحلة الاعدادية حيث بلغت نسبة الالتحاق 81% .
- تكثيف المتابعة من قبل السادة موجهي التربية والتعليم لمدارس المجتمع بعد التنسيق مع التربية والتعليم.
- ادراج جميع طلاب مدارس المجتمع ضمن الفئة المستفيدة من التأمين الصحي والذي أصبح خدمة مجانية وكذلك حصة التغذية.
- تغيير نمط التدريب الذي كان يعد شهريا وتحويل إلى تدريبات متخصصة.
- زيارة عدد 5 مدارس مجتمعة لمعامل الحاسب الإلي بالمدارس الحكومية بالتنسيق مع إدارة البدارى التعليمية.
- نجاح عمية جراحية كبرى بالقلب لطفلة بإحدى مدارس المجتمع بالتنسيق مع مكون الاعاقة.
- بمشاركة الوحدة المحلية بقرية بنى زيد تم توفير مكان بالوحدة المحلية لأستخدامه كمدرسة مجتمعة بعد حاجة المتبرع إلى المكان القديم .

قرارات تدعم العمل بمدارس المجتمع

- صدور موافقة من الوزارة باستمرار تحمل الوزارة مرتبات الميسرات بمدارس المجتمع.
- صدور قرار من الوزارة بتحويل ميسرات مدارس المجتمع من نظام الحصة إلى نظام المكافأة الشاملة 0
- صدور قرار من وزارة التربية والتعليم بشأن صرف مكافأة امتحانات للميسرات العاملات بالمكافأة الشاملة بمدارس المجتمع 0
- الحصول على موافقة لتحويل الأطفال الراسين بمدارس المجتمع إلى المدارس الحكومية في الصفوف المناظرة 0

مكوّن التعليم

- صدور قرار وزارى بشأن تخصيص فصل أو أكثر بإحدى المدارس الاعدادية القريبة من تجمعات مدارس المجتمع لقبول خريجي هذه المدارس 0
- قرار إعفاء طلاب مدارس المجتمع من سداد اشتراكات التأمين الصحي وقيام المديریات بسداد رسوم التأمين الصحي من حصيلة مجالس الآباء 0
- قرار توفير وجبة التغذية للاطفال مدارس المجتمع أسوة باطفال المدارس الحكومية ومع ادخال بعض التحسينات في الوجبة الغذائية لتصبح ذات قيمة غذائية عالية.
- الحصول على موافقة لتحويل الطلاب من المدارس الحكومية إلى مدارس المجتمع والعكس.
- الموافقة على استمرار اعفاء طلاب مدارس المجتمع من الرسوم الاضافية ومقابل الخدمات المقررة في المرحلتين الاعدادية والثانوية 0
- الموافقة على رفع سن القبول بالصف الأول الإعدادى إلى (20) سنة وأيضاً رفع سن القبول للمرحلة الثانوية إلى (22) عام وذلك لخريجي المدارس التابعة للإدارة العامة لمدارس الفصل الواحد (مدارس المجتمع) 0

الصعوبات والمعوقات

- قلة عدد مرات المتابعة لمدارس المجتمع وذلك لتأخر التمويل.
- تأخر صرف رواتب الميسرات لمدة ستة أشهر.
- تسرب وانقطاع الكثير من الاطفال بمدارس المجتمع وذلك نتيجة اعتماد الأسرة على الطفل في زيادة دخل الأسرة وأنشغال الأطفال بالعمل خلال فترة مواسم الحاصيل.
- الزواج المبكر لبعض الفتيات .
- اغلاق كثير من المدارس وتعطل الدراسة بها بسبب مشكلة الثأر بين العائلات في القرى

التوصيات والمقترحات

- تنفيذ حفلات مدرسية بين مدارس المجتمع التي تقع في منطقة واحدة لدعم روح المحبة والمشاركة ولتبادل الخبرات بين المدارس.


مكوّن التعليم

- الاهتمام بمفهوم مسرحه المناهج واستخدامه كأداة لدعم العملية التعليمية وتنمية المواهب الفنية للاطفال .
- الاهتمام بتكثيف تدريب لجان شئون القرية لرفع الوعي لديهم بأهمية دورهم كجهة أشرفية في أستمراية مدارس المجتمع .
- التنسيق مع الإدارة التعليمية لتنفيذ مسابقات أوائل الطلبة بين المدارس الحكومية ومدارس المجتمع .
- بذل جهود مكثفة لأكثر من جهة ادارية وذلك لتثبيت ميسرات مدارس المجتمع .


الخطط المستقبلية

- سيتم فتح عدد 75 مدرسة مجتمع جديدة بدل من 75 مدرسة الحالية لأنتهاء مدة الدراسة بما هذا العام مع الاخذ في الاعتبار بأن يكون 80 % من الملتحقين من الفتيات .
- تنفيذ رحلات لجميع طلاب مدارس المجتمع خلال المرحلة القادمة .
- سيتم تنفيذ عدد 30 برنامج للتوعية الوالدية خلال هذا العام .

نتيجة امتحانات عام 2007/2006



توزيع المنح الدراسية عام 2007





مكون الإعاقة

المحتوي

- مقدمة
- الهدف العام للمشروع
- الأنشطة
 - ↳ التأهيل الطبي
 - ↳ دمج في المجتمع
 - ↳ رعاية إجتماعية
 - ↳ توعية
 - ↳ تأهيل مرتكز علي المجتمع
- الأنشطة في ضوء المخطط والفعلي
- الإنجازات
- الصعوبات والمعوقات
- التوصيات والمقترحات
- الخطة المستقبلية

مقدمة

بالرغم من اهتمام الجمعية بكافة القضايا التنموية ومحاولتها المساهمة في حلها، وعملها في معظم المجالات التنموية، إلا أن "الإعاقة" تمثل القضية الرئيسية التي تشغل فكر وذهن الجمعية، وتحاول أن تبذل قصارى جهدها لإفادة أكبر نسبة من المعاقين، بكافة الخدمات التي يمكن تقديمها.

وتبدأ القصة منذ أُنمى الدكتور/ جلال الدين زكي سعيد تدريبه في مستشفى القصر العيني بالقاهرة، وانتقل للعمل بجامعة أسيوط عام 1965. وعمل على إنشاء المركز الشامل للتأهيل والبحث والتدريب لخدمة الاولاد المعوقين عام 69 ثم مركز تأهيل الفتيات عام 83 حتى اشتهرت جمعية الطفل المعوق والتي سرعان ماتغير اسمها لتضيف بعداً جديداً في التنمية من خلال

أ- الرعاية الصحية

ب- الرعاية الإجتماعية

ج. التوعية الصحية والاجتماعية

ولازلنا نقدم هذه الخدمات من خلال مشروع مُصنعة مصر بالإضافة إلى السعي الجاد لتقديم الجديد للمعاقين ومواكبة ما يستجد من احتياجات وكانت آخر الإضافات في العمل مع المعاقين:

- 1- تطوير الخدمات التي تقدم للمعاقين لتشمل جميع أنواع الإعاقات، إعاقة حركية . ذهنية . سمعية . كلامية . بصرية.
- 2- تدريب فريق العمل على كيفية التعامل مع الإعاقات المختلفة .
- 3- فتح فصول تشييطية 25 فصلاً تعمل على تأهيل الأطفال بقرى 5 مراكز بمحافظة أسيوط بالقرب من مدارس المجتمع لإتاحة إمكانية دمج الأطفال المعاقين بالأسيوياء.
- 4- تقديم دراسة للمحافظة تضمنت عدد المعاقين بالمراكز المختلفة ورصد أسباب حدوث الإعاقات .
- 5- تنظيم مائدة مستديرة لمناقشة " قانون حماية المعاقين" بالتعاون مع برنامج التنمية بالمشاركة وجمعية تنمية المجتمع بدوينة لسد الثغرات به، ووضع التوصيات والمقترحات الخاصة بالتعديل في مشروع القانون.

الصعوبات التي واجهتنا:

مكون الإعاقة

هذا ولم يكن الطريق سهلاً لتوفير رعاية متكاملة للأطفال المعاقين بل قابلتنا العديد من الصعوبات التي تم التغلب عليها وكان من أهمها:

- 1- عدم وعي الأهالي بأهمية رعاية الطفل المعاق
- 2- عدم الإلمام بالحقوق التي يجب ان يحصل عليها
- 3- عدم استعمال الاطفال للأجهزة التعويضية
- 4- اعتماد الأهالي علي الجمعية في الحصول علي الخدمة
- 5- إخفاء الطفل المعاق داخل الاسرة

وتم التغلب عليها كالتالي :

- 1- تنفيذ ندوات واجتماعات توعية للأسر بالقرى.
- 2- فتح فصول تنشيطية للمعاقين وتدريبهم على المهارات الحياتية.
- 3- عقد اجتماعات توعية خاصة بأماكن تقديم الخدمة للمعاقين وكيفية الحصول عليها.
- 4- عمل زيارات ميدانية للأطفال بالمنازل.
- 5- تنسيق مع الجهات المقدمة للخدمة وتوجيه الأهالي للأماكن مباشرة.
- 6- تدريب الأسر على كيفية التعامل مع أبناءهم من المعاقين.
- 7- إشراك المعاقين في الاحتفالات والمناسبات العامة.

الهدف من المشروع

تحسين نوعية الحياة لعدد 1500 من الأطفال المعاقين والعمل على دمجهم في المجتمع بقرى ومراكز محافظة أسيوط.

الأنشطة

- التأهيل الطبي
- دمج في المجتمع
- رعاية إجتماعية
- توعية
- التأهيل المرتكز على المجتمع

أولاً: التأهيل الطبي

العيادة :

استمرت العيادات المتخصصة بالجمعية في تقديم خدماتها لـ 2059 معوق وصرف العلاج المناسب للمحتاجين منهم من أجهزة تعويضية - مستلزمات عمليات جراحية - فحوص طبية - أدوية - تحويل للعلاج الطبيعي - تحويل لمدرسة تعليم المشي .

والجدول التالي يوضح هذه الخدمات الطبية والجهات التي وفرتها:

الخدمة	إجمالي	علي نفقة الجمعية	التامين الصحي	مكاتب التأهيل	على نفقة الدولة
عمليات جراحية	35	15	16	1	3
أجهزه تعويضية	224	79	81	50	4
فحوص طبية	34	20	14	-	-
أدوية	73	13	30	-	30

ثانياً : الدمج فى المجتمع

مكون الإعاقة

دمج المعوق داخل المجتمع له كبير الأثر في تخفيف الأثار النفسية والمادية لذا يتم إتباع سياسة الدمج من خلال الأنشطة

التالية التي تم تنفيذها :

الفصول التنشيطية

الإنهاء من تدريب 100 طفل معوق ذهنياً على برامج الرعاية الذاتية والتدريبات الحسية ومبادئ التأهيل المهني بمراكز

الفتح - أنبوب - الساحل - ديروط .



معسكرات

- تنفيذ يوم ثقافي لـ 20 طفل معاق حركيا بالتعاون مع الشباب والرياضة
- إشراك عدد 37 طفل معاق ببطولة الأولمبياد الخاص المصري بالتعاون مع جامعة أسيوط والجمعية النسائية



الاشترك في المناسبات الاجتماعية

مكون الإعاقة

- إشراك عدد 105 طفل معاق بإحتفالات يوم اليتيم بالتعاون مع شركتى الأسمنت وتكرير البترول حيث تم دمجهم مع الأطفال التابعين للجمعيات الشريكة التابعة لجمعية الطفولة والتنمية .
- إشراك 50 معاق وأسرهم بيوم ترفيهى بالعبارة النبيلة بالإشتراك مع لجنة المعاقين التابعة للحزب الوطنى .
- اشترك 20 معاق بالإحتفال بيوم المعاق وتقديم عرض مسرحى عن دور المعاق داخل مجتمعه بالإشتراك مع لجنة المعاقين التابعة للحزب الوطنى .



ثالثاً : الرعاية الإجتماعية

حرصاً من الجمعية على ممارسة المعاق دوره فى المجتمع تم تنفيذ 2735 زيارة منزلية ومدرسية لاعادة إحقاق المتسربين من التعليم وتقديم التسهيلات المناسبة .

والجدول التالي يوضح عدد المستفيدين من الخدمات التعليمية المختلفة .

عدد المستفيدين		التسهيلات المدرسية
إناث	ذكور	
4	8	دفع الرسوم المدرسية من قبل الجمعية
148	210	المعاقين المسددين الرسوم المقررة بقوانين
130	320	أدوات مدرسية
-	2	تحويل للتعليم البديل
282	540	اجمالى

رابعاً : توعية

تم رفع الوعي المجتمعي نحو قضايا الإعاقة والحد منها لعدد 774 فرد 377 ذكور و397 من الإناث من خلال عقد

45 اجتماع و5 ندوات توعية.وفيما يلى بيان بنداوات التوعية والإجتماعات المنفذة.

الحضور		المركز	العدد	البند
إناث	ذكور			
33	16	أسيوط	4	اجتماع
7	28	أبنوب	4	
29	22	منفلوط	3	
69	63	الفتح	8	
30	9	ساحل سليم	3	
26	12	القوصية	3	
54	37	ديروط	6	
32	53	البدارى	6	
3	21	أبوتيج	3	
42	17	الغنايم	3	
17	2	صدفا	2	
19	19	منفلوط	1	
4	15	الساحل	1	
17	15	أبنوب	1	
6	27	صدفا	1	
9	21	البدارى	1	
397	377	الإجمالى		

خامساً : التأهيل المرتكز على المجتمع

تم التنسيق مع مركز تأهيل الفتيات لإلحاق عدد 3 فتيات معوقات للتدريب على أعمال الحياكة والتريكو و2 من الفتيان

للتدريب على النجارة وصناعة الأحذية .

الأنشطة في ضوء المخطط والفعلي

النشاط الرئيسي	النشاط المنفذ	الموازنة	المنصرف الفعلي	المتوقع	الفعلي	مبررات الإنحراف
تأهيل طبي	فحص ومتابعة طبية مصروفات إنتقال الأطفال	31673.85	484.00	1500 معاق / ة	1600 معاق / ة	<p>- يخدم المكون هذا العام 1600 معاق وخلال عامي 2005/2006 خدم 1865 معاق وهذا التباين يرجع إلى أنه يتم خصم عدد المعاقين فوق 18 سنة من المستهدف و 100 معاق مكتشفين تم ضمهم للمستهدف من خلال المتابعات الميدانية بالقرى .</p> <p>- يتردد المعاقين على الجمعية للكشف ويتم صرف بدلات إنتقال لهم وفي فترة توقف التمويل لم يتم الصرف لجميع الحالات وإقتصر على الأكثر احتياجاً وذلك وفق البحوث الإجتماعية الموجودة بملفاتهم .</p> <p>- كما يتم الصرف من هذا البند على الأنشطة الداعمة بالقرى وفي فترة توقف التمويل لم يتم تنفيذ معظم هذه الأنشطة .</p>
صرف الأجهزة التعويضية		28403.50	3255.00	375 معاق / ة سنوياً	214 مستفيد	- لتعظيم إستفادة المعاقين من الخدمات المتوفرة بالجهات المختلفة تم تحويل الحالات لتلقى الخدمة بما طبقاً لسياسة تقديم الخدمة للمعاقين بالجمعية .
صرف العلاج اللازم		33136.88	339.40		73 مستفيد	- لتعظيم إستفادة المعاقين من الخدمات المتوفرة بالجهات المختلفة تم تحويل الحالات لتلقى الخدمة بما .
عمليات جراحية		14155.20	0.00	للمحتاجين من المترددين وفق قرار الطبيب	35 مستفيد	- يتم إجراء العمليات بالمجان داخل مستشفى الجامعي وبعض الفحوص الطبية

تابع الأنشطة في ضوء المخطط والفعلي

مكون الإعاقة

النشاط الرئيسي	النشاط المنفذ	الموازنة	المنصرف الفعلي	المتوقع	الفعلي	مبررات الإنحراف
التوعية	ندوات	28182.13	5812.50	7 ندوات سنوياً	5 ندوات	- الندوات والإجتماعات المنفذة يتم تنفيذها بدون مقابل من الحضور من الجهات المختلفة - هذا البند يتم دفع رواتب متحدثات التوعية العاملين بالفصول التثقيبية وتم إنهاء تدريب الأطفال بها وجارى تدويرها . - تم تنفيذ 15 ندوة خلال عامى 2006/2005
	إجتماعات			11 إجتماع بواقع إجتماع لكل مركز	52 إجتماع	- تم تنفيذ عدد إجتماعات أكثر من المتوقع وذلك نظراً لتواجد المعاقين في أماكن متفرقة بالمراكز وصعوبة المواصلات بالقرى لإمكانية التجمع لأكثر من قرية حيث تم التنسيق مع باقى المكونات لعمل خطة مشتركة لتنفيذ الإجتماعات وتجهيز الإجتماعات من قبل المساعدين بالقرى وفق الأماكن التى يوجد بها أكبر تجمع من المعاقين .
الدمج	10فصول تثقيبية من طفل / طفل	15872.25	181.20	غير محدد العدد	- تم تدريب 100 طفل معاق ب10 فصول تثقيبية	_____
	عروض مسرحية بالمدارس الحكومية			غير محدد العدد	-15 عرض مسرحى بالقرى	_____
	إشتراك فى مناسبات إجتماعية			غير محدد العدد	- 3 إشتراكات بعدد 175 معاق	_____

تابع الأنشطة فى ضوء المخطط والفعلي

مكون الإعاقة

النشاط الرئيسي	النشاط المنفذ	الموازنة	المنصرف الفعلي	المتوقع	الفعلي	مبررات الإنحراف
التعليم	دفع مصاريف مدرسية	34946.90	8901.00	800 معاق / ة	- 9 تم دفع الرسوم لهم من المنازل والمعاهد الأزهرية -- 358 معاق حصلوا على إعفاءات	- عدد المعاقين بالتعليم هذا العام 450 تحت سن 18 - 42 معاق بالمعاهد الأزهرية قادرين على دفع الرسوم
	تقديم زى مدرسى وأدوات وشنط			500 معاق / ة	- 450 معاق	—
	الحاق بالتعليم البديل			25 % من إجمالي المتسربين	2 معاق	—
	رحلة سنوية			300 معاق / ة	لم يتم تنفيذ الرحلة	* لتوقف التمويل
	2 معسكر			25 معاق / ة	لم يتم تنفيذ معسكرات هذا العام وتم تنفيذ يوم ثقافي مع طلائع الشباب والرياضة	- لتوقف التمويل - خطة الطلائع بالشباب لم يدرج بها معسكرات
المتابعة الميدانية بالقرى	- زيارات منزلية - زيارات مدرسية	-	-	* زيارة شهرية لكل معاق 18000 زيارة سنوي * 4 زيارات لكل معاق خلال العام 1800 زيارة سنوياً	- عدد المساعدين الميدانيين قليل بالنسبة لعدد المراكز 11 مركز والمساعدين 5 - تواجد المعاقين في أماكن متباعدة ومتفرقة	

الصعوبات

- 1- شكوى أسر المعاقين من سوء الخدمة المقدمة عن طريق التأمين الصحى بالمراكز الصحية التابعة لقراهم وتم التغلب على ذلك بعقد التوعية بالمراكز الصحية لبيان دور هذه المراكز تجاه قضية الإعاقة حيث يدير التوعية أطباء المراكز الصحية والوحدات الموجودة بالقرى ويتم توضيح الخدمات المقدمة عن طريق هذه المراكز والرد على استفسارات الأسر .

الإنجازات

- 1- مبادرة الجمعية فى تنفيذ مسح ميدانى عن حجم الإعاقة بمحافظة أسيوط .
- 2- تم توفير علاج على نفقة الدولة للاطفال الذين يحتاجون لعلاج طويل المدى لعدد 30 طفل
- 3- تم إلحاق عدد 2 من المعوقين بالتعليم البديل .
- 4- إدخال ملفات المعاقين المترددين على العيادات المتخصصة بالجمعية بقاعدة بيانات خاصة بهم .

مقترحات

- 1- إلحاق خريجي الفصول التنشيطية من المعاقين ذهنياً بالورش والمحلات التجارية الموجودة بمراكزهم بعد التأمين عليهم.
- 2- تأهيل منازل أسر المعاقين التى يوجد بها أكثر من حالة إعاقة من أجهزة طبية .
- 3- تنفيذ ندوات توعية بالمعاهد الأزهرية الملحق بها المعاقين .
- 4- إضافة الهندسة التأهيلية لموضوعات التوعية المنفذة بالقرى والمراكز.
- 5- تنفيذ تدريب للفريق عن عمل جلسات العلاج الطبيعى .
- 6- تقديم منح دراسية للمعاقين المنتظمين بالدراسة .

الخطة التنفيذية لانشطة بمكون الإعاقة

الفترة الزمنية 2008/2 : 2009/6																النشاط	
6	5	4	3	2	1	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3		2
																	المتابعة الميدانية زيارة لكل معاق شهرياً
																	التأهيل الطبي
																	تدريب العاملين (متحدثات التوعية)
																	دفع المصروفات المدرسية
																	تقديم زى مدرسى وأدوات
																	زيارات مدرسية
																	إحاق بالتعليم البديل
																	7معسكرات
																	2رحلة للمعاقين بالتعليم
																	تنفيذ 11 زيارة للمكتبات العامه وقصور الثقافة
																	برنامج من طفل/ طفل
																	تحويل لمراكز التأهيل
																	تنفيذ 11 اجتماع بواقع إجتماع للقرى الأم بالمراكز
																	ندوات توعية سوف يتم تنفيذ عدد 7 ندوات
																	المتابعة والتقييم

مكون الصحة

المحتوي

- مقدمة
- الهدف العام
- الأنشطة
 - ↔ إجتماعات التوعية
 - ↔ ندوات توعية
 - ↔ الزيارات المنزلية
 - ↔ اوزان الأطفال
- الأنشطة بين المخطط والفعلى
- الإنجازات
- الصعوبات والمعوقات
- التوصيات والمقترحات
- الخطة المستقبلية

المقدمة

بدأ الإهتمام بالصحة مع بدء تنفيذ أنشطة الجمعية منذ عام 1993 بتوعية صحية بيئية كنموذج طبق في قرينتين بإحدى المراكز بالمحافظة لتعديل بعض السلوكيات الخاطئة الموجودة بالمجتمع، والتي تؤدي الى تدهور صحي لدى الافراد.

ولان الصحة تعتبر الركيزة الأولى للتنمية وتعتبر الصحة الإنجابية للمرأة من اهم اركان الصحة لما لها من تأثير على الأسرة كلها بداية من الأم وإنتهاءا بطفلها لذا جاء الدور الفعال الذى تقوم به الجمعية في هذا المجال من خلال العديد من الأنشطة :-

- 1- إجتماعات توعية للفتيات في سن البلوغ - امهات الأطفال الرضع - السيدات الحوامل.
- 2- ندوات موازية للرجال لرفع الوعي تجاه الموضوعات المعروضة على زوجاتهم او بناتهم .
- 3- متابعة من خلال زيارات منزلية يقوم بها مندوبات من القرى للتأكيد على تطبيق موضوعات التوعية .
- 4- اختيار نماذج إيجابية قامت بتطبيق موضوعات التوعية بمهارة.

وكانت أهم نقاط تميز الجمعية في هذا المجال كالآتي:

- 1- توعية الفئات المستهدفة بحقوقهم في الحصول على الخدمات الصحية التي توفرها الدولة كحقوق أساسية لهم.
- 2- الإستعانة بالعيادات المتنقلة لتقديم الخدمات الصحية للمناطق المحرومة.
- 3- إعداد دليل صحى يضم موضوعات عديدة عن الصحة الإنجابية وكذلك اماكن مقدمى الخدمات الصحية بمحافظة اسيوط.

الهدف العام لمكون الصحة

تحسين مستوى 3500 أسرة صحياً وخاصة صحة المرأة في سن الإنجاب في 42 قرية في 7 مراكز بمحافظة أسيوط.

الأنشطة:-

- إجتماعات التوعية
- الندوات
- الزيارات المنزلية
- متابعة أوزان الأطفال.
- تحويلات الحالات الحرجة

■ تنظيم الأسرة

وفيما يلي شرح تفصيلي لكل نشاط

أولاً: اجتماعات التوعية :

تم عقد 303 اجتماع توعية للسيدات الحوامل وامهات الاطفال والفتيات في سن البلوغ ، ويتم فيها تناول موضوعات الصحة الانجابية - الصحة العامة - متابعة الحمل - الولادة الآمنة - الرضاعة الطبيعية - النظافة الشخصية- الزواج المبكر - المراهقة . تنظيم الاسرة -الاسعافات الأولية -رعاية الوليد-التطعيمات -ختان الاناث - الايدز -الدرن-الالتهاب الكبدي - التغذية - أنفلونزا الطيور-الصحة العامة - حقوق الطفل وتنشئة). كما يتم توزيع ادوات النظافة الشخصية للسيدات المستفيدات والمواظبات على الحضور في الاجتماعات والأتي يطبقن موضوعات التوعية. وقد تم تحديد أكثر من مستفيدة من اللاتي استوعبن موضوعات التوعية تماما لنقلها للمحيطين وبذلك تكون القرية كلها على دراية بموضوعات التوعية وفي نهاية كل اجتماع يتم توزيع الهدايا على السيدات الحاضرات 0 والجدول الأتي يبين عدد الاجتماعات التي تمت في المراكز وعدد الحاضرين بها.

اجمالي الاجتماعات	عدد الحاضرين		المركز
	أمهات أطفال	حوامل	
46	409	330	الفتح
32	369	345	أبنوب
47	551	437	الساحل
49	651	363	ديروط
43	585	407	البدارى
47	602	319	الغنایم
39	450	465	القوصية
303	3617	2666	الاجمالي

السيدات الإيجابيات

تعتمد فلسفة الإستمرارية في مشروع نهضة مصر على تدريب كوادر فعالة من السيدات الإيجابيات تم اكتشافهن أثناء إعطاء ندوات التوعية الصحية وهن قادرات على نقل رسائل التوعية الصحية لباقي السيدات بالقرى المستهدفة ومن هذا المنطلق تم إختيار " 5 سيدات ايجابيات من كل قرية لإعطاء تدريب تشيطي هن عن الموضوعات التالية (الحمل والولادة الآمنة . الرضاعة الطبيعية . رعاية الوليد . التغذية السليمة . الزواج المبكر . تنظيم الأسرة - النظافة الشخصية - المراهقة).

ثانياً: ندوات التوعية

في اطار رفع الوعي الصحى المجتمعى للقضايا العامة تم تنفيذ عدد86 ندوة بالقرى المستهدفة للرجال والنساء المهتمين بموضوعات الندوات وهي (انفلوانزا الطيور- مكافحة التدخين - والإدمان والمخدرات - الأمراض المنقولة جنسياً) ويحاضر في تلك الندوات طبيب متخصص وشيخ.

ثالثاً: الزيارات المنزلية

تم عمل الزيارات المنزلية للسيدات الحوامل وأمهات الأطفال بمتوسط 2:3 زيارات لكل سيدة شهرياً وتقوم بهذه الزيارات المساعدات الميدانيات بالقرى الأتي يعملن بها من قبل الجمعيات الشريكة بعد تدريبهن على عمل الزيارات المنزلية لمتابعة تطبيق موضوعات التوعية والتأكيد عليها وملاحظة الحالات الحرجة وتحويلها إلى أماكن الخدمات الصحية المختلفة ومتابعة نمو الاطفال لتلافي إصابة الاطفال بامراض سؤ التغذية ويتم تسجيل توصيات الزيارة في كارت متابعة الطفل ومتابعة السيدات الحوامل وتسجيل المتابعة في كارت متابعة الحامل .

- والجدول الآتي يبين عدد الزيارات المنزلية التي تمت بالنسبة للسيدات الحوامل وأمهات الاطفال خلال عام 2007

أعداد الزيارات			المركز
الفتيات	أمهات أطفال	حوامل	
416	1224	1582	الفتح
304	1945	1572	أبنوب
305	1528	1054	الساحل
332	1492	1478	ديروط
727	1722	1188	البدارى
371	1165	1026	الغنايم
284	1230	1033	القوصية
2739	10306	8933	الاجمالي

تنظيم الأسرة

حرصا على صحة السيدة واستعادة صحتها بين الحمل والآخر بالتباعد بين الحمل فإنه يتم تشجيع السيدات على

استخدام وسائل تنظيم الأسرة عقب الولادة والجدول الآتي يبين عدد السيدات الانى استخدمن وسيلة تنظيم أسرة خلال

عام 2007 :-

عدد السيدات	أسم المركز	م
28	أبنوب	1
21	الفتح	2
15	البدارى	3
23	القوصية	4
29	الغنايم	5
29	ساحل سليم	6
33	ديروط	7
178	الإجمالي	

رابعاً متابعة أوزان الاطفال :-

م	اسم المركز	عدد الاطفال	عدد الأطفال الذين تم تحويلهم ومعالجتهم
1	الفتح	458	11
2	أبنوب	395	8
3	الساحل	463	6
4	البيداری	368	6
5	الغنايم	455	13
6	القوصية	359	4
7	ديروط	489	5
	الاجملى	2987	44

إستمارات الإستبيان البعدى

تم توزيع حوالى 5040 استمارة استبيان بعدى لكل جمعية شريكة لقياس مدى التغير في وعى السيدات المستهدفات تجاه الموضوعات التالية [الحمل ، الولادة الآمنة ، الرضاعة الطبيعية ، التغذية ، تنظيم الأسرة ، النظافة الشخصية ، ختان الإناث ، الزواج المبكر ، الإسعافات الأولية]

التنسيق مع الوحدات الصحية وترشيح القرى الجديدة في المرحلة الثانية من المشروع

جاء التنسيق مع الوحدات الصحية للحصول على اعداد السيدات الحوامل وامهات الأطفال لتكوين المجموعات المستهدفة الجديدة والتي على اساسها يتم اختيار القرى الجديدة.



المخطط والمنفذ

النشاط	المخطط	المنفذ
أجتماعات التوعية	3528	3507
الزيارات المنزلية	57600	119898
الندوات	130	86
وسائل تنظيم الاسرة	946	915
أوزان الاطفال	2000	3612

الانجازات

- القيام بجملات توعية سلامة الطريق: من منطلق المشاركة المجتمعية بالقضايا الهامة التي تؤثر عليه سلباً تبنت الطفولة والتنمية دوراً رئيسياً في هذه المشاركة والتفاعل معها لتنفيذ القضايا الحيوية ومنها السلامة المرورية لذا قام الفريق الصحي بالجمعية بتوعية سائقي الميكروباصات عن أخطار الطريق وكيفية تلافي الحوادث وأتباع ومعرفة العلامات الإرشادية على الطريق 0



وقد كان موضوع التوعية عن المعلومات المرورية لسلامة الطرق من الحوادث . وعن المشاكل التي تقابل السائقين بالطريق وكيفية تجنبها . والافتراحت لحل هذه المشاكل . المشاكل الصحية المتعلقة بالقيادة ، وعلاقة السائقين برجال المرور ، ومدى

مكون الصحة

معرفة السائقين بالعلامات الارشادية المرورية ، مدى توفر هذه العلامات بالطرق ، حزام الامان وفائدته للسائقين ومدى الالتزام به داخل المحافظة وخارجها . الفحص الدورى للسيارة من حيث الاطارات ، الفرامل ، الزيت ، الموتور ، العفش وقد بلغ عدد السائقين الذين تم توعيتهم 86 سائق.

الصعوبات والمعوقات:

نظراً لتأخر وصول التمويل خلال تلك الفترة فقد توقفت معظم أنشطة المكون ويظهر أثر ذلك في النتائج المحققة

المقترحات

- تدريب منسقات وميسرات مدارس المجتمع الذين يعملون في 150 مجتمع وكذلك ميسرات الفصول التثقيفية بمكون الاعاقة ويعملون على مستوى محافظة اسيوط على موضوعات الصحة الانجابية لضمان وصول التوعية لكبر عدد ممكن من الأهالي 0
- تدريب المتطوعات بمكون الصحة على كيفية القاء التوعية وخطوات تنفيذها 0

الخطة التنفيذية من 2008/1/1 : 2009/6/30

الفترة الزمنية																	المخطط	الانشطة	
6	5	4	3	2	1	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2			1
																		42 قرية	المسح الميداني
																		5040 استثمار	الاستبيان القبلي
																		3550	أجتماعات التوعية
																		57600	الزيارات المنزلية
																		1500	أوزان الاطفال
																		1344	وسائل تنظيم الاسرة
																		175	الندوات
																		3000	متابعة الحوامل وتحويل الاطفال
																		6090 استثمار	الاستبيان البعدى



مكون البيئة

المحتوي

- مقدمة
- الهدف العام للمكون
- الأنشطة
 - ↳ ندوات البيئية
 - ↳ حملات النظافة والتشجير وصناديق القمامة
 - ↳ المراحيض الصحية
 - ↳ تحصيل الاقساط
 - ↳ معالجة المياه بنزله كعب
 - ↳ رفع كفاءة فريق العمل
- الأنشطة في ضوء المخطط والفعلي
- الإنجازات
- الصعوبات والمعوقات
- التوصيات والمقترحات
- الخطة المستقبلية

مقدمه

بدأت الجمعية الإهتمام بالبيئة عام 1993 بانشاء مراحيض صحية للأطفال المعاقين ثم إتخذت اتجاه لتنويع خدماتها في مجال البيئة.

التوعية الصحية بالقرى بالتعاون مع منظمة اليونيسيف .

في نهاية عام 1993 وعام 1994 جاء تنفيذ نموذج للتوعية الصحية البيئية بمركز منفلوط .

قروض بيئية حملات نظافه وتشجير .

تم تنفيذ حملات توعية بيئية في موضوعات " النظافة الشخصية " ، و " بيئة نظيفة = حياة آمنة وتنفيذ حملات نظافة وتشجير لعدد 12 قرية تنفيذ قروض بيئية، والتي تلخص فكرتها في تنفيذ مراحيض صحيه وتوصيل مياه شرب نقيه للاسر المحتاجة ، ثم تنفيذ 31 مرحاضا صحيا، على نظام الخزان التحليلي حيث يقوم المستفيد بتحمل نصف مبلغ تكلفه المرحاض، ويقوم بتسديده على اقساط لمدة 12 شهر بدون فائده، وتتحمل الجمعيه نصف التكلفة.

حماية المياه من التلوث

قامت الجمعية بتنفيذ مشروع حماية المياه من التلوث بقرية نزلة كعب بدوينة، كما قامت بالإشتراك في الإحتفال بيوم البيئة العالمي.

استمرت الجمعية في تقديم الخدمات البيئية المختلفة والتي تتمثل في حملات نظافه بيئية ، تنفيذ مراحيض صحية ، توصيل مياه شرب نقيه ، تنفيذ حملات توعية بالإضافة إلى زيارات تبادل خبرات وذلك من خلال مشروع نخضه مصر منذ عام 2005 حتى الان في عدد 44 قرية ب8 مركز ووصل عدد المراحيض المنفذة حتى الآن 154.

الهدف من المشروع

يهدف مشروع نخضه مصر بصفه عامه إلى تنميه القرية وذلك من خلال تحسين مستوى 3500 اسره بيئيا على مدى اربع سنوات.

الانشطة التي تحقق الهدف

- ندوات توعيه بيئيه .
- حملات نظافه وتشجير .
- تنفيذ صرف الصحى الغير تقليدى .
- معالجه المياه المستعمله .
- تدريب لرفع كفاءه فريق العمل .

اولاً: الندوات البيئيه

تم التنسيق مع الجمعيات الشريكه والوحدات الخليه ولجان شئون القرى المستهدفه في هذه المرحله وتنفيذ 10 ندوات في 10 قرى بمراكز الفتح - الساحل - القوصيه بهدف تعريف الأهالي باهداف المشروع وتوعيتهم بكيفيه المحافظه على البيئه، وبلغ الذين تم توعيتهم 450 فرد.



ثانياً: حملات النظافه والتشجير وصناديق القمامه

تم القيام بعدد 23 حمله نظافه في 23 وتشجيرها بواقع 15 شجره فيكس طولها حوالى 3 متر في كل قريه . كما تم القيام نثبيت عدد 37 صندوق قمامه في 18 قريه بواقع 2 صندوق بكل قريه فيما عدا قريه زرابى بصره بما 3 صناديق .

ثالثاً: المراحيض الصحيه

- في النصف الأول من هذا العام تم الانتهاء من تنفيذ عدد 67 مرحاض صحى غير تقليدى تخدم 67 اسره باجمالى 400 فرد تقريبا بقريتي زرابى بصره وعلى عبد الدائم بمركزى الفتح والساحل .
- في النصف الثانى من العام بدأت المرحله الثالثه ومستهدفها 420 اسره لخدمه اكثر من 2000 فرد.
- تحديد عدد 50 اسره يتم تنفيذ مراحيض لهم.

رابعاً: تحصيل الاقساط

مكون البيئة

تم تحصيل مبلغ 23842.85 جنيها وايداعها البنك هذا العام وهي تمثل حوالي 400 قسط .

خامسا: معالجة المياه بنزله كعب

تم الانتهاء من المشروع ولكن هناك مشكله مع وزاره الري لاختذ تصريح الصرف وهناك عدده اقتراحات من الجمعيه مثل التشجير وزراعه الغاب .

سادسا: رفع كفاءه فريق العمل

- تم تدريب 2 من فريق العمل على برنامج MS.Office في الكمبيوتر.
- تم تدريب 1 من فريق العمل على النوع الاجتماعي (الجندر) .
- تم تدريب 2 من فريق العمل على التخطيط الاستراتيجي

الأنشطة في ضوء المخطط والفعلي

النشاط	المخطط	الفعلي	التكلفة
ندوات التوعيه	10 ندوات	10 ندوات	7197
حملات النظافه	23 حملة	23 حملة	
التشجير	345 شجرة	345 شجرة	
صناديق القمامه	40 صندوق	37 صندوق	20328
المراحيض الصحيه	165 مرحاض	67 مرحاض	163823.1

الانجازات

- تم الانتهاء من تنفيذ جميع الانشطه المقرره في هذه المرحله رغم ضيق الوقت وكثره الانشطه وخاصه الصرف الصحي الغير تقليدى .
- تم تنفيذ حملة نظفوا العالم 2007 في الحديقه العامه المقابله لجامعه الازهر وذلك من خلال منتدى حوض نهر النيل .

الصعوبات :-

- رفض الاهالى التوقيع على ايصالات الامانه وتم التغلب على هذه المشكله بتحديد مبلغ 2000 جنية في

- رفض بعض الأهالي للعمل احيانا عند بدء التنفيذ وذلك رغم كتابتهم العقود وايصالات الامانه .
- ارتفاع قيمه القسط للبيارات نتيجة ارتفاع الاسعار وقصر مده السداد وتم التغلب على هذه المشكله بزياده المده المحدده للاقساط لتكون 24 شهر بدلا من 12 شهر مما أدى إلى خفض قيمه القسط الشهريه ، كذلك تم تخفيض قيمه القسط إلى 50 جنيه لبعض الاسر الفقيره .
- عدم اتخاذ اى اجراء قانونى ضد الممتنعين عن سداد الاقساط حتى الان.

الجدول الأتي يبين انجازات مكون البيئة بالارقام خلال هذا العام .

النشاط	العدد	المستفيدين
التدريبات	4 تدريبات	6 افراد
ندوات التوعيه	10 ندوات	10 قرى-450 فرد
حملات النظافه	23 حملة	23 قريه
التشجير	345 شجره	23 قريه
صناديق القمامه	37 صندوق	18 قريه
المراحيض الصحيه	67 مرحاض	340 فرد

الأنشطة في ضوء المخطط والفعلى

- كان مخططا تنفيذ 165 مرحاض صحى غير تقليدى والذي تم تنفيذه بالفعل 67 وذلك لعهه اسباب منها تاخر التمويل وتاخر البت في اختيار المقاول المنفذ للعملية.
- كان مخططا تنفيذ وصلات مياه نقيه للشرب في القرى المستهدفه ولم يتم ذلك بسبب قيام الأهالي في معظم القرى بادخال مياه الشرب من تلقاء انفسهم والقلة التي لاتوجد لديهم وصلات مياه رفضوا لعدم مقدرتهم على دفع قسطين في ان واحد قسط المرحاض وقسط وصله المياه .
- كان المخطط تنفيذ هذه الانشطه في عدد 42 قريه في 7 مراكز ولكن تم صدور قرار من مجلس الاداره باطلاق يد العمل في جميع قرى ومراكز المحافظه دون استثناء وبالفعل جارى العمل في قريتي العتامنه وبنى شعران - مركز منفلوط .

التوصيات والمقترحات

- العمل على تكثيف حملات النظافة والتشجير حيث انما من الانشطة المحببه للأهالي داخل القرى .
- الغاء صناديق القمامه وذلك نظرا للاثر السلبي الذى عادت به على القرى بسبب سوء استعمالها كاشعال النيران بها رغم التنبيهات عليهم عدم قيام الوحدات الخليه بدورها في نقل القمامة إلى الأماكن المخصصة لذلك.
- زياده الندوات البيئيه لتغيير المفاهيم الخاطئه داخل القرى .
- اختيار قرية او اثنين ويتم تكثيف ومضاعفه الانشطه بهم لجعلهم قرى نموذجيه يحتذى بها.
- توحيد القسط الشهري الخاص بالمراحيض الصحيه وجعله 50 جنيه لمدته 24 شهرا لجميع الاسر المستفيدة وذلك نظرا لقله الدخل في القرى وانخفاض مستوى المعيشه للأهالي او يتم عمل بحث اجتماعى للاسر الفقيره يتم على اساسه تخفيض القسط اى 50 جنيه.

الخطه المستقبلية

- العمل على تنفيذ المستهدف من المراحيض الصحيه وعددها 420 مرحاض على ان يتم تسليم المقاول عدد 50 مرحاض كل شهرين.
- تكثيف الحملات البيئيه والتشجير داخل القرى .



عمالة الأطفال

المحتوي

- مقدمة
- الهدف العام للمشروع
- الانشطة
 - ↳ الرعاية الصحية
 - ↳ الرعاية الإجتماعية
 - ↳ الرعاية التعليمية
 - ↳ الرعاية الإقتصادية
 - ↳ الرعاية المهنية
 - ↳ زيادة وعي الأطفال العاملين
 - ↳ زيادة وعي أصحاب الورش واولياء الأمور
 - ↳ تكوين مجموعات ضغط
- الأنشطة في ضوء المخطط والفعلى
- الإنجازات
- الصعوبات والمعوقات
- التوصيات والإقتراحات
- الخطة المستقبلية

مقدمة

عمالة الأطفال

تعد ظاهرة عمالة الاطفال من الظواهر المستحدثة التي تأخذ طريقها إلى مجتمعنا المصرى لتصبح مشكلة تضاف إلى مشكلاتنا المستعصية والتي تحتاج إلى حل سريع وحاسم وتفتقر إلى ابسط قواعد حقوق الانسان التي تمس بشكل مباشر اطفالنا عماد المستقبل .

و لما لجمعية الطفولة والتنمية من دور بناء في المجتمع المدني بمحافظة اسيوط وحرصها الدائم على تحقيق تنمية متكاملة للاطفال و اسرهم في المجتمعات المحتاجة قامت الجمعية بتبنى مشروع تحسين وضع عمالة الاطفال بمركزى الفتح وابو تيج والقرى التابعة لهم كنواة يمكن من خلالها رصد الوضع الحالى بما يتيح إيجاد حلول مناسبة مع الاستغلال الامثل للامكانيات و القدرات المتاحة في المجتمع لرفع مستوى عمالة الاطفال وذلك من خلال مجموعة من التدخلات وهي :

- تكوين فريق عمل قادر على ادماج مفاهيم و اجراءات سياسة حماية الطفل في ظل البرامج المنفذة بالجمعية و الجمعيات الشريكة .
- توفير رعاية صحية واجتماعية افضل لعدد 200 طفل.
- توفير ادوات سلامة مهنية للاطفال العاملين واصحاب الاعمال.
- استخراج 200 بطاقة تامين صحى للاطفال العاملين.
- توفير رعاية طبية للاطفال.
- تفعيل دور الهيئات الحكومية تجاه التصدى للاساءة الاطفال العاملين.
- ربط اسر الاطفال باماكن تقديم الخدمات الاقتصادية .
- فتح عدد من فصول محو الامية والتي يتم تعليم الاطفال من خلالها ولاحاق الاطفال العاملين بفصول محو الامية.
- توفير تدريب مهنى للاطفال لرفع كفاءتهم.
- تدريب الاطفال على مهن بديلة.

في اطار الرعاية الصحية :

- تم توقيع الكشف الطبى الدورى على عدد 95 طفل/ة بمركزى الفتح وابوتيج .

- امداد اصحاب الورش بعدد 50 صندوق اسعافات اولية

في اطار الرعاية الاجتماعية :

- القيام بعمل 80 زيارة منزلية للاطفال العاملين وأولياء أمورهم
- القيام بعمل 110 زيارة لاصحاب الورش واماكن عمل الاطفال

في اطار الرعاية التعليمية :

- التنسيق مع الجهات المختصة لفتح عدد 3 فصول محو أمية على مستوى مركزى الفتح وابوتيج.

في اطار الرعاية الاقتصادية :

- حصول عدد 20 اسرة على قروض متناهية الصغر بمتوسط 1000 جنيه للقروض

في اطار الرعاية المهنية :

- عمل حصر للاحتياجات الخاصة لادوات السلامة المهنية للاطفال العاملين وفقا لطبيعة عمله .
- تدريب عدد 36 طفل/ة بمركز الفتح على مهن (خياطة- نجارة- حدادة).

في اطار زيادة وعى الاطفال العاملين بالجهات التي يمكن اللجوء اليها حمايتهم :

- تنفيذ عدد 8 ندوات توعية خاصة بالاطفال العاملين والتي تناولت موضوعات متعددة خاصة بحقوق الطفل مع تعريفهم بالجهات التي يمكن اللجوء اليها حمايتهم.

في اطار زيادة وعى اصحاب الورش واولياء الأمور بحقوق الطفل العامل :

- تنفيذ عدد 4 ندوات تم من خلالها تناول موضوعات متعددة منها حق الطفل العامل في عدد ساعات العمل- السن القانوني للعمل- التأمين الاجتماعى
- تنفيذ عدد 5 اجتماعات اولياء أمور لمناقشة اسباب عمالة الاطفال مع امكانية تحسين الوضع القائم .

تكوين مجموعات ضغط من خلال اللجنة الاستشارية- النماذج الايجابية- الخط الساخن

عمالة الأطفال

- اللجنة الاستشارية : وهي مكونة من ممثلى عن (التربية والتعليم- التضامن الاجتماعى- القوى العاملة- الصحة) ويتم من خلالها عرض ما يتم بالمشروع وتذليل الصعوبات وطرح المبادرات لتوفير أكبر استفادة.
- النماذج الايجابية : وهم افراد من المجتمع المحيط من (اولياء الأمور- اصحاب الورش والمهتمين بقضية عمالة الاطفال) والتي يتم من خلاله مناقشة اسباب العمالة وامكانية تحسين الوضع الحالي
- الخط الساخن : وهو خط خاص لنجدة الطفل عند تعرضه لاي اساءة اى كان نوعها عنف لفظى- او بدنى- او نفسى

واستمرارا لما تم انجازه بنهاية عام 2006 جارى استكمال باقى الانشطة الخاصة بالمشروع في عام 2007 والوارد ذكره لاحقا بنفس التقرير.

الهدف العام للمشروع :

" تحسين وضع الاطفال العاملين بمحافظة أسبوط بمركزى الفتح وابوتيج وقراهم "

الاهداف الفرعية :

- رفع وعى اولياء الأمور واصحاب الورش بالحقوق الانسانية تجاه الاطفال دون تمييز في النوع
- تفعيل دور الجهات المعنية تجاه الاطفال العاملين
- توفير رعاية صحية وتعليمية
- توفير ادوات السلامة المهنية لعدد 200 طفل عامل
- تفعيل سياسة حماية الاطفال بـ 10 جمعيات أهلية
- رفع قدرة فريق العمل بادماج مفاهيم واجراءات سياسة حماية الطفل ضمن البرامج المنفذة

الانشطة:

- في ضوء ما سبق تم تنفيذ مجموعة من الانشطة للوصول إلى تحقيق هذا الهدف
- توفير رعاية صحية لعدد 200 طفل عامل بمركزى الفتح وابوتيج وقراهم

- توفير رعاية اجتماعية لعدد 200 طفل عامل بمركزى الفتح وابوتيج وقراهم
- توفير رعاية تعليمية من خلال التنسيق مع الجهات المختصة
- توفير رعاية اقتصادية من خلال التنسيق مع الجهات المختصة
- توفير رعاية مهنية من خلال التنسيق مع الجهات المختصة
- العمل على زيادة وعى الاطفال العاملين وبالجهات التي يمكن اللجوء اليها لحمايتهم
- العمل على زيادة وعى اصحاب الورش وأولياء الأمور بحقوق الطفل العامل
- تكوين مجموعات ضغط (لجنة استشارية- الخط الساخن)

عرض تفصيلي للأنشطة :

الرعاية الصحية 2007

توفير رعاية صحية لعدد 200 طفل عامل بمركزى الفتح وابوتيج وقراهم من خلال :

- توفير كشف طبي دورى على الاطفال العاملين من خلال التنسيق ما بين ادارة المشروع والعيادة الخاصة بالجمعية ومديرية الصحة ومستشفيات التكامل والسلامة والصحة المهنية التابعة للمديرية والمنتشرة بأماكن تنفيذ المشروع وذلك بشكل شهري على مستوى المركزين والتي بلغ عدد الاطفال العاملين الذين تم توقيع الكشف الطبي عليهم 162 طفل/ة.
- استخراج عدد 200 بطاقة متابعة صحية وذلك تحقيقاً لمبدأ الاستدامة من خلال التعاون مع مديرية الصحة والتي يستخدمها الطفل لتوقيع الكشف الطبي عليه والتي يتم من خلالها صرف الأدوية وكل ما يلزم الطفل صحياً مجاناً من علاج على نفقة الدولة وأجهزة تعويضية وعمليات جراحية ان استدعى الامر.

2007		النشاط
اناث	ذكور	
90	77	كشف طبي دورى
102	98	بطاقات متابعة صحية



جانب من الكشف الطبي لأحد الاطفال العاملين



عمل تحليل طبي لطفل عامل

الرعاية الاجتماعية

توفير رعاية اجتماعية لعدد 200 طفل عامل بمركزى الفتح وابوتيج وقراهم.

في اطار توفير رعاية اجتماعية للاطفال العاملين تم تنفيذ مجموعة من الانشطة التوعوية تتمثل في :

- القيام بعمل 122 زيارة منزلية للاطفال العاملين وأولياء أمورهم والتي يتم من خلالها تقييم للمستوى الاجتماعى والاقتصادى والتعليمى للأسرة، وقياس أثر التوعية التي تتم للاطفال العاملين وأسرهم
- القيام بتنفيذ 163 زيارة للاطفال العاملين واصحاب الورش بأماكن عملهم
- امداد اصحاب الورش بعدد 50 صندوق اسعافات اولية وذلك على سبيل ترغيب اصحاب الورش وجذبهم للمشروع وانشطته كمدخل لتعريفهم بحقوق الطفل العامل لديهم
- تم عمل عدد 60 بطاقة شخصية للاطفال العاملين الذين تجاوزت أعمارهم 16 سنة وذلك على سبيل الادراج للحصر والتمتع بحقوقهم بإثبات هويتهم.
- توفير معاشات ضمان اجتماعى للسيدات المعيلات لبعض اسر الاطفال العاملين بمركز أبو تيج

2007		النشاط
اناث	ذكور	
62	60	زيارات منزلية للاطفال العاملين وأولياء الأمور
—	163	زيارات لاصحاب الورش



القيام بزيارات أصحاب الورش



استخراج بطاقة رقم قومي لإحدى الفتيات العاملات

الرعاية التعليمية 2006 – 2007

توفير رعاية تعليمية من خلال التنسيق مع الجهات المختصة .

ادراجاً لمبدأ الحقوق ونتيجة لما تم عمله من زيارات منزلية للأطفال العاملين وجد ان هناك عدد كبير يجهد القراءة والكتابة او انهم متسرين من التعليم ونتيجة لذلك تم عمل الأتي:

- التنسيق مع هيئة تعليم الكبار والمحافظة والتربية والتعليم ومشروع محو الامية المنفذ بالجمعية تم فتح عدد 3 فصول محو أمية بمركز ابوتيج بإجمالي 49 طفلة/ة
- إلحاق عدد 6 أطفال بالمدرسة الصديقة لتعليم الاطفال في ظروف صعبة بمركز الفتح

2007		النشاط
اناث	ذكور	
29	20	فتح فصول محو أمية
1	4	إلحاق الاطفال بالمدارس الصديقة
1	—	مدارس المجتمع

الرعاية الاقتصادية 2006 - 2007

توفير رعاية اقتصادية بالتنسيق مع الجهات المختصة من خلال:

- توفير قروض متناهية الصغر وذلك من خلال التنسيق مع مكون القروض بجمعية الطفولة والتنمية ومشروع الحد من الفقر بأبوتيج كنواة لعمل مشروع صغير يمكن ان يدر دخل على اسر الاطفال العاملين والتي يمكن من خلالها تحجيم للمشكلة الاقتصادية والتي تنعكس بشكل مباشر على الاطفال العاملين باعتبارها سبب جوهري من اسباب عمالة الاطفال.



أحد أولياء الامور عند حصوله على قرض



إحدى السيدات الميعلات عند حصولها على قرض

عمالة الأطفال

ولقد بلغ إجمالي عدد الاسر التي حظيت بتوفير دعم اقتصادي لها 40 اسرة بمركزي الفتح وابوتيج بمتوسط الف جنيهه للقرض الواحد.

2007		النشاط
اناث	ذكور	
10	30	عدد الاسر التي حصلت على قروض

الرعاية المهنية 2006 - 2007

توفير رعاية مهنية من خلال التنسيق مع الجهات المختصة.



في اطار الحفاظ على سلامة الاطفال وتوفير بيئة آمنة لهم اثناء وبعد العمل تم الأتي :

▪ امداد عدد 200 طفل/ة عامل بأدوات سلامة مهنية من (خوذ- نظارات لحام-

قفازات- كمادات- جوانتي- زى أثناء العمل.....) كلا على حسب طبيعة

عمله والتي تستخدم أثناء عملهم حفاظا على سلامتهم وإلزام أصحاب الورش

الاطفال عاملين أثناء استلام
أدوات السلامة المهنية

بضرورة توفير هذه الادوات لهم واستخدام الاطفال لها أثناء عملهم

▪ تدريب عدد 164 طفل/ة عامل وذلك من خلال التنسيق مع الجهات المختلفة من (مديرية التربية والتعليم]

ادارة التعليم الفني]- مركز التأهيل الشامل - وعدد من الجمعيات الشريكة) والتي تم تدريب الاطفال من خلالها

على مهن بديلة أو على نفس المهن التي يعملون بها وذلك بهدف رفع مهاراتهم بعملهم.



تدريب المهني للبنين (حدادة)



تدريب المهني للبنات (خياطة)

2007		النشاط
اناث	ذكور	
102	98	توزيع ادوات السلامة المهنية
82	82	التدريب المهني

العمل على زيادة وعي الاطفال العاملين بالجهات التي يمكن اللجوء اليها لحمايتهم .

من منطلق السياسة العامة التي تنتهجها جمعية الطفولة والتنمية والخاصة بإجراءات سياسة حماية الطفل وحرص المشروع

على ذلك تم :

- تنفيذ عدد 12 ندوة خاصة بالاطفال العاملين تم من خلالها تناول العديد من الموضوعات التي تمس بشكل مباشر حق الطفل العامل والتي منها (الحق في التعليم - الحق في الرعاية بكل انواعها - الحق في اثبات الهوية - الحق في المطالبة بالتأمينات الاجتماعية من اصحاب الورش.....)
- غرث فكرة المطالبة بالحقوق ليس فقط ما هو مطلوب ولكن الاهم من ذلك هو المطالبة بهذه الحقوق والتعريف بالجهات التي يمكن اللجوء اليها .



جانب من إحدى ندوات الاطفال العاملين

العمل على زيادة وعي اصحاب الورش وأولياء الأمور بحقوق الطفل العامل من خلال :

- تنفيذ عدد 5 ندوات خاصة بأصحاب الورش وأولياء الأمور بمركزى الفتح وابتوج تم من خلالها التعريف بحقوق الطفل العامل وما يجب على اصحاب الورش مراعاته للطفل اثناء عمله من خلال هذه الندوات التي تتمثل في :
- مراعاة الرعاية الصحية والاجتماعية للاطفال العاملين اثناء عملهم

■ مراعاة السن القانوني لعمل الاطفال

■ تدريب الاطفال مهنيا قبل بداية العمل



- مراعاة عدد ساعات العمل
- ضرورة توفير ادوات سلامة مهنية للاطفال العاملين
- مراعاة الاماكن (الورش) التي يعمل بها الاطفال
- جانب من إجتماعات أولياء الامور
- تم تنفيذ عدد 5 اجتماعات اولياء أمور تم من خلالها التركيز على ادراك اولياء الأمور لمفاهيم حقوق الطفل وما يجب ان يمارسونه مع اطفالهم من تلبية لحقوقهم المختلفة كالحق في التعليم - الحق في التغذية السليمة - الحق في الصحة - الحق في الرعاية الاجتماعية.....

تكوين مجموعات ضغط (لجنة استشارية- النماذج الايجابية- الخط الساخن) .

تحقيقا لمبدأ مشاركة الجهات المعنية للعمل التنموي فقد تم تشكيل لجنة استشارية خاصة بالمشروع قامت بتيسير بعض الخدمات لانشطة المشروع وهي تضم عديد من الهيئات الحكومية بالمجتمع منها (القوى العاملة- مديرية الصحة- الدفاع الاجتماعي- التربية والتعليم) - وإيماناً بحق الطفل في ان يعرف حقه وان يجد المساعدة في حالة تعرضه للاساءة قام المشروع بعمل خط ساخن لتلقى بلاغات خاصة بالاطفال العاملين .



- تم عقد 7 اجتماعات لجنة استشارية خاصة بالمشروع
- قامت اللجنة الاستشارية بتقديم تسهيلات لبعض أنشطة المشروع بتعاونها في عمل بروتوكول تعاون بين الجمعية ومستشفى المبرة
- تم تنفيذ عدد 5 اجتماعات للنماذج الايجابية والتي كان لها دور فعال في المساهمة في تنفيذ أنشطة المشروع والاستفادة بأرائهم ومقترحاتهم .
- تم الاعلان عن الخط الساخن الخاص بالمشروع عن طريق (الملصقات- الاذاعة- الندوات) بمركزين الفتح وابوتيج.
- تم تشغيل الخط الساخن لتلقى البلاغات.

الأنشطة في ضوء المخطط والفعلي

التكلفة	الفعلي	المخطط
بدون	- تم عمل كشف طبي دوري على عدد 257 طفل	- توفير رعاية صحية

	عامل - تم استخراج عدد 200 بطاقة صحية بالتعاون مع مديرية الصحة	- توفير كشف طبي دورى لعدد 200 طفل عامل - استخراج عدد 200 بطاقة تأمين صحى لعدد 200 طفل عامل
10740	- تم تنفيذ عدد 200 زيارة منزلية - تم تنفيذ عدد 200 زيارة لاصحاب الورش	- توفير رعاية اجتماعية - تنفيذ عدد 200 زيارة منزلية للاطفال العاملين - تنفيذ عدد 200 زيارة لاصحاب الورش
بدون	- تم الحاق عدد 49 طفل/ة بفصول محو الامية - الحاق 6 بالمدرسة الصديقة - الفرق بين المخطط والفعلى يرجع إلى عدم ادراج هؤلاء الاطفال في حصر اسبوط بلا امية	- توفير رعاية تعليمية - عدد 60 من الاطفال العاملين التحقوا بفصول محو الامية
بدون	- تم توفير دعم اقتصادى لاسر الاطفال العاملين لعدد 60 اسرة	- توفير رعاية اقتصادية لاسر الاطفال العاملين - عدد 25 اسرة حظيت بتوفير دعم اقتصادى
10460	- تدريب عدد 200 طفل/ة عاملين على مهن مختلفة تم من خلالها رفع مهارتهم	- توفير رعاية مهنية لعدد 200 طفل/ة عاملين
3383	- تم تنفيذ عدد 20 ندوة خاصة بالاطفال العاملين	- تنفيذ عدد 20 ندوة خاصة بالاطفال العاملين
2007	- تم تنفيذ عدد 10 ندوات خاصة باصحاب الورش	- تنفيذ عدد 10 ندوات خاصة بتوعية اصحاب الورش بحقوق الطفل العامل
2468 1000 600	- تم تنفيذ عدد 7 اجتماعات لجنة استشارية - تم تشغيل الخط الساخن - تم تنفيذ عدد 5 اجتماعات نماذج ايجابية	- تكوين مجموعات ضغط - لجنة استشارية - الخط الساخن - نماذج ايجابية

أسباب الانحراف بالسلب أو بالإيجاب:

من خلال ما سبق يتضح ان أنشطة المشروع تسير كما هو مخطط لها وجرى استكمال باقى الأنشطة وذلك من الناحية الايجابية.

الإنجازات

- استخراج عدد 200 بطاقة متابعة صحية بدلا من بطاقات التأمين الصحي للأطفال العاملين
- استخراج عدد 60 بطاقة شخصية للأطفال العاملين
- توفير صناديق اسعافات اولية لاصحاب الورش

الصعوبات والمعوقات

- قلة مدة التدريب المهني الخاص بالاطفال العاملين المقرر لها ستة ايام فقط وهي فترة لا تكفي لإعادة تدريب وتأهيل الاطفال العاملين بشكل يؤهلهم للاستفادة به بشكل جيد ومع ذلك تم أثناء تدريب التركيز على المبادئ الأساسية والمهنية لكل حرفة حتى يمكن تفادي هذه المشكلة والخروج بمخرج جيد لدى الاطفال العاملين.
- عدم وجود تأمين صحي للأطفال العاملين وذلك نظراً لعدم وجود نص بالقانون المصري يمكن من خلاله عمل بطاقات تأمين صحي للأطفال بالرغم من ما تم من مراسلات للجهات المختصة ومع ذلك تم استخراج بطاقات متابعة صحية بالتعاون مع ادارة مشروع السلامة والصحة المهنية التابع لمديرية الصحة والتي تقوم بنفس الدور الذي تقوم به بطاقات التأمين الصحي.
- وجود صعوبة في افتتاح فصول محو الامية للأطفال العاملين وذلك نظراً للمبادرة التي قامت بها محافظة اسيوط وهي مبادرة اسيوط بلا امية والتي قامت بحصر الاطفال الغير متعلمين على مستوى محافظة اسيوط والتي كان من سلبياتها وجود عدد كبير لم يتم تسجيله بكشوف الحصر وكان من ضمنهم معظم الفئة المستهدفة بالمشروع وبالرغم من ذلك تم مخاطبة السيد المحافظ وتم عمل استثناء لعدد 60 طفل/ة وإنشاء ثلاث فصول محو أمية بمركز ابوتيج تابعين للمشروع.

التوصيات والمقترحات :

عمالة الأطفال

- مراعاة الفترة الزمنية للتدريب المهني بفترة أكبر حتى يمكن الاستفادة من عائد هذا التدريب.
- ضرورة وضع استمرارية لبعض أنشطة المشروع وبشكل مطلق دون التقيد بفترات زمنية وذلك تحقيقاً لمبدأ الاستدامة ومراعاة الأوضاع المتدنية لهذه الفئة
- على سبيل الذكر لا الحصر استمرار عمل الخط الساخن لخدمة الأطفال العاملين وعمل دعاية لة من خلال الاعلام المحلي -مسموع
- توفير قروض حسنة لأسر الأطفال العاملين يتم سدادها خلال فترات زمنية طويلة والمشاركة في تصميم وتنفيذ المشروع نظراً للفقير الشديد الذى تعاني منه هذه الاسر.
- ضرورة تفعيل القوانين الخاصة بحقوق الطفل العامل.

الخطة المستقبلية :

فيما يلي عرض لأهم الأنشطة التي سوف يتم تنفيذها حتى شهر يونيو 2008

الشهر						النشاط
يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	
						استمرار التوعية لاصحاب الورش (ندوات)
						استمرار الكشف الطبي
						استمرار زيارات المتابعة لاصحاب الورش
						اجتماعات اللجنة الاستشارية
						استمرار ربط اسر الاطفال بقسم القروض بالجمعية و الجمعيات المحلية والجهات الحكومية
						تحويل الاطفال لمهن غير خطرة
						امداد اصحاب الورش بادوات سلامة مهنية
						تدريب مهني لعدد 30 طفل/ة
						التجهيز للمؤتمر



مشروع حماية الفتيات من الممارسات الضارة

المحتوي

- مقدمة
- الهدف العام للمشروع
- الأنشطة
- المخطط والمنصرف خلال العام
- الإنجازات
- الصعوبات والمعوقات
- الدروس المستفادة
- التوصيات
- الخطة المستقبلية
- المرفقات

المقدمة

مر المشروع بمراحل عديدة منها: .

مرحلة التعريف بالبرنامج

وفيها تم تدريب مدربين لفريق العمل بالجمعية الشريكة (جمعية الطفولة والتنمية - أسبوط)، تم تنفيذ ورش عمل للجمعيات المحلية بالقرى التي تنفذ المشروع وعرض المشروع على العاملين بالجمعيات المحلية والقيادات الطبيعية والمحلية بالقرى المستهدفة وعرض إستراتيجية النماذج الإيجابية وتنفيذ حصر ميداني لاكتشاف النماذج الإيجابية الموجودة وتدريبهم ومشاركتهم في وضع خطط مجتمعاتهم .

مرحلة تعبئة المجتمع :-

تنفيذ أنشطة جماعية وهدفها كسر حاجز الصمت حول ختان الإناث وفتح حوار حول ختان الإناث

تستهدف هذه الأنشطة القيادات الطبيعية والمحلية والحكومية وكافة أفراد المجتمع من رجال وسيدات وفتيات وشباب .

مرحلة رصد ومتابعة الفتيات المعرضات للخطر :-

يتم خلال هذه المرحلة رصد أسر الفتيات المعرضات للخطر وتقسيم الأسر على النماذج الإيجابية حيث يكون كل نموذج مسئول عن عدد من الأسر يقوم بزيارتها بصفة دورية .

بعد معرفة متخذ القرار والمؤثر على متخذ القرار بالأسر حتى يتم التعامل معه ومحاوله إقناعه وتحديد مدخل الأسرة حتى يتم التركيز عليه من خلال توعيته أثناء الزيارات المنزلية الشهرية التي تتم للأسر لمتابعة قرارات الأسر .

مرحلة تفعيل الأسر المقتنعة :-

- يتم تفعيل الأسر المقتنعة حيث يكون هذا التفعيل على ثلاث مستويات :-
- يتم الإسترشاد بأسماء هذه الأسر المقتنعة .
- يتم إعلان هذه الأسر أمام مجموعة من السيدات مما يساعد على تشجيع الأسر الغير مقتنعة أن تقتنع .
- تقوم الأسرة المقتنعة بزيارة الأسرة الغير مقتنعة لمحاولة إقناعها .

الهدف من المشروع

خفض نسبة ممارسة ختان الإناث بمركزي أبوتيج ومنفلوط.

الأهداف الفرعية التي يتم التركيز عليها في هذه الفترة

- المساهمة في تنفيذ بناء مؤسسي لجمعية الطفولة والتنمية و8 جمعيات محلية .
- زيادة عدد الفتيات الناجيات للأسر المستهدفة من خطر ختان الإناث .
- دعم القيادات في 16 مجتمع محلي بكسر حاجز الصمت حول ختان الإناث في مجتمعاتهم.

الأنشطة المجتمعية

- تنفيذ حصر ميداني لتحديث القوائم وإضافة الأسر المستهدفة الجديدة .
- تنفيذ أنشطة تعبئة مجتمع في المناطق الجديدة.
- تنفيذ زيارات منزلية وندوات واجتماعات توعية في المناطق القديمة.
- تسجيل برنامج تليفزيوني بالقناة السابعة .
- عقد اجتماعات مع المدرسين المشاركين بالورشة عقب انتهاء الورشة لمراجعة وتعديل الخطط الموضوعة خلال الورشة.
- تنفيذ حملات بيئية بقريتي النخيلة والمسعودي بمركز ابوتيج بالتنسيق مع مركز التنمية و النشاطات السكانية.
- تنفيذ حملات مجتمعية بمركزي منفلوط وقرية النخيلة بمركز أبوتيج .
- التنسيق مع جمعية الشباب للسكان والتنمية للاشتراك في احتفالية الإبحار في النيل.
- عقد اجتماعات مع فريق العمل بالجمعيات لمتابعة سير العمل بمقر الجمعيات المحلية.
- عقد اجتماعات مع فريق العمل بالجمعيات لمتابعة سير العمل بمقر جمعية الطفولة والتنمية.

عدد الأنشطة المنفذة

أنشطة أخرى		زيارات منزلية لأسر جديدة		زيارات منزلية لأسر قديمة		اجتماعات التوعية		الندوات		المركز
المنفذ	المخطط	المنفذ	المخطط	المنفذ	المخطط	المنفذ	المخطط	المنفذ	المخطط	
3	3	995	1065	11462	8785	566	400	72	80	منفلوط
0	0	1380	1410	8584	8544	629	400	115	80	أبوتيج
3	3	2375	2475	20046	17329	1195	800	187	160	الاجمالي

بيان إحصائي بالمستفيدين من الأنشطة خلال عام 2007

وقد أثرت هذه الأنشطة في قرار الأسر المستهدفة كما يلي :

المركز	الأسر المستهدفة	مقتنع	غير مقتنع	لم يحدد يعد	ختن	سافر	توفى	إجمالي الأسر
أبوتيج	قديمة	509	157	539	19	5	0	1229
	جديدة	64	26	78	0	0	0	168
منفلوط	قديمة	771	144	711	230	165	14	1385
	جديدة	119	29	144	18	19	3	784
الاجمالي		1350	345	1436	249	172	14	3566



البرنامج التليفزيوني

تسجيل حلقة في البرنامج التليفزيوني أسرة لبكرة بالقناة السابعة يوم 2007/3/12 بمشاركة 3 سيدات وفتاتين من قرية النخيلة وفتاتين من قرية دويبة وثلاث نماذج إيجابية من الرجال من قرية المسعودي ومشرفي المشروع بمركز الشباب وجمعية الخدمات العامة لتنمية المجتمع بأبوتيج وجمعية تنمية المجتمع بدويبة حيث تحدثت السيدات عن أسباب اقتناعهن ودورهم في المشروع فيما بعد كما تحدثت الفتيات عن حقوقهن في الحياة وبالأخص عدم تعرضهن لعملية ختان الإناث حتى يعشن بكامل جسدهن كما تحدثت النماذج الإيجابية وفريق العمل بالجمعيات المحلية في المشروع عن التدريبات التي تم الحصول عليها من الجمعية الشريكة زادت من خبراتهم ومهارتهم للعمل في أنشطة المشروع وعن الصعوبات والمعوقات التي واجهتهم والإنجازات التي حققوها .

كما تحدثت المدير التنفيذي لجمعية الطفولة والتنمية عن أنشطة الجمعية وأنشطتها، وتحدثت مدير المشروع عن أنشطة المشروع.

الاجتماعات:

المكان	إجمالي عدد المشاركين	الاجتماع
مقر جمعية الطفولة والتنمية	12 فرد من وكلاء وزارة مديرين إدارات ورؤساء مجلس إدارة	اجتماع اللجنة الاستشارية الخميس 2007/7/26
قاعة الاجتماعات بجمعية الخدمات العامة لتنمية المجتمع بأبوتيج	9 من مديرين إدارات ورؤساء مجلس الإدارة	اجتماع لجنة المركز بأبوتيج 2007/7/25
جمعية الشبان المسلمين بمنفلوط	10 مديرين إدارات ورؤساء مجلس إدارة	اجتماع لجنة المركز بمنفلوط 2007/8/19
قاعة الاجتماعات بجمعية الشبان المسلمين بمنفلوط	8 مديرين إدارات ورؤساء مجلس إدارة	اجتماع لجنة المركز بمنفلوط 2007/11/4
قاعة الاجتماعات بجمعية الخدمات العامة لتنمية المجتمع بأبوتيج	استشاري اليونيسيف ، فريق العمل بالطفولة والتنمية، 8 مديرين إدارات ورؤساء مجلس إدارة ، مشرفي المشروع	اجتماع لجنة المركز بأبوتيج 2007/11/15
قاعة الاجتماعات بجمعية الشبان المسلمين بمنفلوط	60 من النماذج والمتطوعين	اجتماع النماذج الايجابية - مركز منفلوط 2007/11/6
قاعة الاجتماعات بجمعية الخدمات العامة لتنمية المجتمع بأبوتيج	59 نموذج ايجابي ومتطوع	اجتماع النماذج الإيجابية و المتطوعين . مركز ابوتيج 2007/11/7

المخطط والمنصرف خلال عام 2007

المنصرف فعلياً	الميزانية المقررة	اسم البند
3581.75	4500	1 - اللجنة الاستشارية
1802	2000	2- اجتماعات لجان المجتمع
280	360	3 - اجتماع ربع سنوى للمركزين
3909.55	3960	4 - ورشة عمل النماذج الإيجابية
8547.25	8600	5 - الحملة
2550	2550	6 - ورشة عمل الفريق والنماذج الايجابية
5443	6320	7 - ورشة عمل التربية والتعليم
0	5325	8- ورشة عمل الأطفال مبادرات المجتمع
6622	7220	9- انتقالات وإقامة لفريق الطفولة و التنمية بالقاهرة
383015.33	400833	إجمالي

التدريبات:

عدد الحاضرين			المكان	الفئة المستهدفة	اسم الورشة
اجمالي	إناث	ذكور			
23	6	17	جمعية الطفولة والتنمية	مدرسي المدارس بالقرى المستهدفة	حقائق عن ختان الإناث في الفترة من 2-2007/5/3
2	9	15	مركز تأهيل الفتيات المعوقات	العاملين بقطاع الصحة بالقرى المستهدفة	حقائق عن ختان الإناث في الفترة من 9-2007/6/10
24	18	6	مركز تأهيل الفتيات المعوقات	النماذج الايجابية	تنمية المهارات السلوكية للنماذج الايجابية في الفترة من 5-2007/8/8
25	22	3	مركز تأهيل الفتيات المعوقات	فريق العمل بجمعية الطفولة والتنمية والجمعيات المحلية	النوع الاجتماعي في الفترة من 10/30 وحتى 2007/11/1

احتفالية الإبحار في النيل

تم المشاركة في احتفالية الإبحار في النيل بالتنسيق مع جمعية الشباب للسكان والتنمية بتنفيذ أوبريت من زمان ومنتدى لمناقشة قرار وزير الصحة والسكان رقم 271 لسنة 2007 الخاص بمنع ختان الإناث شارك فيه أطباء وممثلين من جمعيات أهلية وهيئات تنموية. كما تم المشاركة في المعرض المقام بمركز حورس بحديقة الفردوس بمنجات تعبر عن الختان ومنها نماذج من الصلصال ورسائل عن الختان وحقوق المرأة .

أوبريت من زمان

برنامج حماية الفتيات من الممارسات الضارة

يتحدث الأوبريت عن قضية ختان الإناث حيث يتم صياغتها في قالب غنائي شعري معتمدا على الصياغة الدرامية من



خلال الراوي و الراوية والتعبير الحركي لمجموعة من الفتيات تعرضت واحدة منهن لعملية الختان أحدثت لها صدمة نفسية و جسدية ، وكان لهذا العرض أثر كبير على الحضور من الناحية الفنية والعملية حيث قامت القناة السابعة بعرض أجزاء من الأوبريت على شاشاتها كما أبدى المتفرجون إعجابهم .

المعرض

تم الاشتراك في معرض احتفالية "الإبحار في النيل" حيث شمل المعرض منتجات قام بتنفيذها النماذج الإيجابية والمتطوعين وفريق العمل بالجمعيات المحلية وهي عبارة عن أشغال من الصلصال / لوحات فنية / عرائس من الورق المقوى مكتوب عليها دراسات حالة . كما ضم المعرض منتجات خاصة بمكون القروض وهي عبارة عن منتجات من الفخار ومنتجات خشبية وقد حضر المعرض سكرتير عام المحافظة السيد / سامي فوده ولفيف من القادة المحليين بمحافظة أسيوط.



منتدى لمناقشة قرار وزير الصحة رقم 271 لسنة 2007 الخاص بمنع ممارسة ختان الإناث

أهداف المنتدى :

تفعيل قرار وزير الصحة والسكان رقم 271 لسنة 2007 .

المشاركين :

- جمعية الطفولة والتنمية .
- منظمة اليونيسيف .
- المجلس القومي للطفولة والأمومة .
- جمعية الهلال الأحمر .
- هيئة بلان انترناشونال .
- جمعية الشباب للسكان والتنمية.
- ممثلي الجمعيات المحلية .
- نماذج إيجابية و متطوعين و بعض الأسر بالقرى المستهدفة .

عدد الحاضرين :-

72 مشارك من الأطباء وممثلين الجمعيات الأهلية ونماذج إيجابية ومتطوعين.

مكان انعقاد المنتدى :-

مركز النبيل للأعلام بأسبوط

التوصيات

التوعية:

- توحيد لغة الخطاب الديني.
- نشر فتاوى العلماء الرسميين وغير الرسميين بشكل أوسع وأعم.
- تنوع برامج التوعية حيث تشمل أساليب مبتكرة (على سبيل المثال: مسابقات فنية وثقافية في المدارس).
- استهداف فئات جديدة لها تأثير إيجابي فيما بعد في المجتمع.
- توسيع النطاق الجغرافي ليشمل المدينة.

- دمج ختان الإناث ضمن أنشطة وبرامج أخرى.
- نشر القرارات الوزارية والفتاوى بطرق مختلفة [وضع بوستر بالقرار الوزاري في العيادات والوحدات الصحية].
- تفعيل دور الإعلام في تناول القضية.

الإبلاغ:

- توحيد الجهود والقيادات الطبيعية لتضافر الجهود.
- تشكيل لجنة إبلاغ تطوعية من أفراد موثوق فيهم بالقرى.

إجراءات تنفيذ القرار:

- اتخاذ إجراءات صارمة من قبل وزارة الصحة و السكان (على سبيل المثال غلق العيادات).
- أن يكون للقرار سلطة الضبط القضائي.
- تغيير آلية ضبط الطبيب الممارس لختان الإناث .
- تنفيذ القرار الوزاري من قبل الإدارات الصحية.
- وجود نص للقرار الوزاري في مكان ظاهر في الوحدات الصحية والعيادات الخاصة.

الإعلام عن خط نجدة الطفل:

- طرق الإبلاغ به.
- بيانات المبلغ سرية.
- ضرورة أخذ رقم البلاغ حتى يتم متابعته.

التنسيق:

- تنظيم الجهود الإعلامية لتناول القضية
- تضافر الجهود بين كافة الجهات المعنية في المحافظة.
- دور إيجابي للمجتمع في الإبلاغ بطريقة سليمة "صحة البيانات".
- دور وزارة الصحة و السكان في سرعة بحث البلاغ.

الحمالات

الحملة البيئية

الشركاء

- مركز التنمية والنشاطات السكانية
- جمعية الطفولة والتنمية . أسبوط
- جمعية الخدمات العامة لتنمية المجتمع بأبوتيج
- مركز شباب ابوتيج
- جهاز شؤون البيئة
- الإدارة الصحية بأبوتيج
- مجلس الشعبي المحلي
- مجلس محلي قريتي المسعودي والنخيلة

أولاً حملة النخيلة

الهدف منها تحسين وضع البيئة في شارع جسر الصقر خلف سور مركز شباب النخيلة حيث أن أسباب المشكلة كالآتي

.. :

- تراكم القمامة والمخلفات وعدم وجود صناديق لجمعها .
- قلة وعى المواطنين بالاضرارالصحية التي يسببها التلوث البيئي .
- عدم اهتمام الأجهزة المعنية ببعض المناطق .

الأنشطة التي تم تنفيذها

- 280 زيارة منزلية لعدد 70 أسرة لتقديم التوعية والمتابع.
- ندوتان توعية بيئية حضرها منها 120 فرد.
- تنفيذ حملات نظافة للمنطقة بشوارع جسر الصقر خلف سور مركز شباب النخيلة.

ثانياً حملة المسعودي .:

الهدف منها رفع القمامة من شوارع قرية المسعودي وتوعية اهالى القرية صحياً وبيئياً حيث أن أسباب المشكلة كالآتي:

- قلة الوعي البيئي والصحي لدى القرية.
- انتشار الأمراض التي يسببها التلوث البيئي.
- عدم وجود مكان مخصص لجمع الفضلات الآدمية و المواشي.
- التخلص من المخلفات بطرق غير سليمة .

الأنشطة التي تم تنفيذها

- تنفيذ 4 ندوات وقد بلغ عدد الحضور 120 فرد.
- رفع الوعي الصحي والبيئي لعدد 94 أسرة غرب قرية المسعودي من خلال الزيارات المنزلية .
- التنسيق مع المجلس القروي لتوفير بعض معدات لرفع القمامة.
- رفع القمامة بمشاركة الأهالي والقيادات .
- التخلص من القمامة من الشارع الغربي ومجمع المدارس .

التحديات و كيفية التغلب عليها

- تفعيل دور بعض الأفراد السلبيين عن طريق تقديم التوعية .
- تغير أماكن المخلفات من أمام المنازل إلى الأراضي الزراعية واستخدامها كسماد طبيعي .
- كسر حاجز الروتين بالتنسيق مع رئيس مجلس مدينة أبوتيج والمجلس القروي لتسهيل الحصول على بعض المعدات.

حملات تعبئة المجتمع

قرية النخيلة:

اليوم الأول السبت 2007/12/29

أنشطة اليوم الأول

- مسرح العرائس بمدراس في المرحلة الإعدادية .
- حلقة نقاشية للسيدات .
- حملة بيئية للنظافة .
- تغطية إعلامية .

مسرح العرائس

تم تنفيذ مسرح عرائس بمدرسة فاطمة الزهراء الإعدادية حضرتها 85 طالبة وتم تنفيذه مرة أخرى بمدرسة يونس القاضي الإعدادية حضرتها 85 طالبة و قد تعاونت إدارتي المدرستين في تنفيذ هذا النشاط حيث أعقب انتهاء كل عرض مسرحي تنفيذ مسابقات للتأكيد على توصيل الرسائل من خلال مجموعة من الأسئلة :

1. ما هي أسباب ختان الإناث ؟

2. ما هي أضرار ختان الإناث ؟

3. من هم ممارسي ختان الإناث ؟

4. هل ختان الإناث عادة مسيحية ، إسلامية ، إفريقية ؟

5. ما هي الأدوات التي يتم استخدامها في عملية الختان ؟

أعقبها توزيع هدايا عبارة عن مقلمة وقد لاقى مسرح العرائس والمسابقات إعجاب الطالبات وطلبن تكرارها في وقت قريب.

حلقة نقاشية للسيدات

تم تنفيذ حلقة نقاشية للسيدات بعنوان " فكر و قرر" بمدرسة الثورة الابتدائية حضرتها 90 سيدة حيث قامت إحدى السيدات المستهدفات بعرض تجربتها مع الختان حيث أقرت إنها في الزيارة الأولى لها من قبل فريق العمل رفضت الفكرة تماماً و ذلك تبعاً للعادات والتقاليد وخوفاً على أبنيتها ولكن بالزيارات المتكررة والاستماع لرأي الطب اقتنعت حيث ربطت بين ما سمعته من فريق العمل وما تعيشه من مشاكل زوجية مع زوجها حيث يقوم بمعايرتها بصفة مستمرة وقام مؤخراً وقبل

برنامج حماية القتيات من الممارسات الضارة

بدء أنشطة الحملة بيومين تحديداً بالزواج من أخرى كما قامت السيدة بعرض مجموعة من الحقوق التي سمعتها من فريق العمل وتراعيها مع طفلتها مثل الحق في إن يكون لها كيان . حقها في التعليم . حقها إن تعيش بكامل جسدها كما إنفا استشهدت بقصة بدور وكريمة ثم قامت الدكتورة سحر بتيسير الجلسة ومناقشة السيدات فيما تم الاستماع له والرد عليه حيث أن جميع الحاضرات سيدات مترددات فكانت مناقشتهم تدور حول:

- الخوف على البنات يسيطر على قلوبهن من حيث عدم زواج البنات الغير محتنة أو الخرافها و مع ذلك لم تقم أي سيدة بختان أبنتها .
- ما زال رأي الدين حتى الآن بين مؤيد و معارض .
- الخوف من المعايير و نظرة المجتمع برغم كل الجهود المبذولة.

حملة نظافة بيئية

تم تنفيذ حملة نظافة بشارعي الجزازرة و البواقي بقرية النخيلة و زرع شجرة بكل شارع بمشاركة النماذج الإيجابية و المتطوعين و أسر الشارع.

تغطية إعلامية

قامت إذاعة شمال الصعيد بتغطية اليوم إعلامياً حيث قام المذيع / جابر عليان بعمل أحاديث مع منسقات المشروع و فريق العمل و النماذج الإيجابية و المتطوعين بجمعية الخدمات العامة لتنمية المجتمع و السيدة التي قامت بعرض تجربتها في الحلقة النقاشية للسيدات حيث تم تناول تاريخ حياة المشروع والأنشطة المنفذة به و المبادرات التي تم تنفيذها مثل الحركات المجتمعية و الصعوبات التي تم التعرض لها و الإنجازات التي تم تحقيقها على أن تعرض الحلقة في برنامج سامر الصعيد يوم 2008/1/22 التاسعة مساءً.

اليوم الثاني الأحد 2007/12/30

أنشطة اليوم الثاني

- ندوات طبية بمدارس المرحلة الثانوية .
- ندوة عن الإصحاح البيئي .
- جلسة المشورة .
- ندوات طبية بمدارس المرحلة الثانوية .

تم تنفيذ ندوتين في مدرسة الشاعر محمود حسن إسماعيل الثانوية حضرتهما 130 طالبة من طالبات الصف الثاني و الثالث الثانوي حيث تم تناول رأي الطب و مناقشة العادات و الموروثات الخاطئة الشائعة و انتهت الندوتين بعمل مسابقات من خلال الأسئلة سالفة الذكر أعقبها توزيع الهدايا.

ندوة عن الإصحاح البيئي .

نُفذت الندوة بالمجلس المحلي بالنخيلة بالتنسيق مع جهاز شئون البيئة و رئيس المجلس المحلي وحضرها 65 رجل من الأسر المستهدفة حيث قام مندوب من جهاز شئون البيئة بعرض الآتي:

- كيفية الاستفادة من المخلفات.
- التقنية الحديثة للزراعة.
- كيفية الاستخدام الامثل للمبيدات و تفادي مخاطرها.

جلسة المشورة

نُفذت الجلسة بمستشفى التكامل الصحي حيث ساعد في إعدادها و تنفيذها أطباء المستشفى و أدارت النقاش الدكتورة اميمة يوسف مدير إدارة رعاية الأمومة و الطفولة و المقرر المناوب للمجلس القومي للمرأة و حضرها 50 فرد من العاملين الصحيين بالمستشفى حيث دار النقاش حول الموضوعات الآتية :

- لماذا الآن ؟
- أضرار ختان الإناث .

- قرار وزير الصحة و السكان رقم 271 لسنة 2007.
- المشورة .

حيث أكدت على ضرورة التسلح بالمعلومات الكافية حتى يمكن الرد على تساؤلات أهالي قرية النخيلة

حفلة تكريم النماذج الإيجابية و المتطوعين

أقيمت حفلة التكريم بقصر ثقافة أبوتيج يوم الخميس الموافق 1/3 بقصر ثقافة أبوتيج حضرها 60 فرد من النماذج الإيجابية و المتطوعين لمركز أبوتيج و التي اشترك في إعدادها و تنظيمها منسقات المشروع و مشرفي المشروع بالمركز بدأ الحفل أحمد امباي مشرف بمركز شباب أبوتيج بكلمات شكر و تقدير لكل الجهود التي بذلت في الفترة السابقة و كيفية الاستمرارية بعد انتهاء تمويل المشروع ثم قامت الأستاذة منال فوزي مدير المشروع بعرض الموضوعات الآتية:

- فكرة المشروع و إستراتيجية استخدام منهج النماذج الإيجابية لاستمرار المشروع.
- دور النماذج الإيجابية و المتطوعين في تنفيذ أنشطة المشروع.

كما عبرت بعض النماذج الإيجابية و المتطوعين عن مدى الاستفادة من خلال تطوعهم في المشروع و مساندة جمعية الطفولة و التنمية و الجمعيات المحلية و أن هذا المشروع ثقل من مهارتهم و زاد من خبراتهم كم أشادت السيدات بمعرفة دورهن في المجتمع و حقوق الإنسان.

التوصيات

- خلق كوادر أخرى من النماذج الإيجابية و المتطوعين .
- زيادة الأنشطة في المدارس (أبحاث . مسابقات مدرسية) .
- إقامة مركز استشاري بالوحدات المحلية في كل قرية عن ختان الإناث .
- مشروعات تدعم مشروع ختان الإناث مثل مشروع محو الأمية .

- عمل فقرات إعلانية بين المسلسلات التلفزيونية .
- معرفة كل ما هو جديد من معلومات خاصة بختان الإناث .
- و انتهى الحفل بتوزيع هدايا رمزية للنماذج الإيجابية و المتطوعين عبارة عن ساعة حائط .

الإجازات

- الشراكة و التعاون بين فريق العمل بالجمعية المحلية والنماذج الإيجابية و المتطوعين بالقرية بدأً من التخطيط و الإعداد حتى التنفيذ و حسن توزيع الأدوار فيما بينهم و تنفيذ كل منهم المهام المطلوبة منه على أكمل وجه.
- تعاون القيادات بالقرية لتنفيذ الأنشطة مثل رئيس الوحدة المحلية لقرية النخيلة ، مديري المدارس ، مدير و أطباء مستشفى التكامل الصحي سواء بتوفير أماكن لتنفيذ النشاط أو تنظيم الفئة المستهدفة .
- التجربة التي عُرضت في الحلقة النقاشية الخاصة بالسيدات جذبت انتباه الحضور و أثارت تساؤلاتهن حتى عقب انتهاء الحلقة النقاشية .

الصعوبات

- الروتين والحصول على الموافقات لتنفيذ الأنشطة في الجهات الحكومية .
- قيام مدرس بالمدرسة الثانوي بإثارة الشغب في المدرسة أثناء تنفيذ أنشطة الحملة و تهدديه لفريق العمل بأنه سيقوم في اليوم التالي بإلقاء كلمة في الإذاعة المدرسية تدعو إلى أهمية و مشروعية الختان .

حملة منفلوط

في الفترة من 2007/12/ 29 إلى 2007/12/31

اليوم الأول 2007/12/29

المشاركين:

- أ.د / احمد عبد المنعم (وكيل وزارة الصحة والسكان)
- د/ أميمة يوسف (مدير إدارة الأمومة والطفولة – مديرية الصحة والسكان والمقرر المناوب للمجلس القومي للمرأة)
- د / صبري غانم (مدير إدارة الصحة بمنفلوط)
- د/فيولت بباوى(نائب مدير إدارة الصحة بمنفلوط)
- أطباء من مركز منفلوط (قرية الحواتكة وسكرة وبنى شعران)

ثم تحدث وكيل وزارة الصحة والسكان عن قرار السيد وزير الصحة بتوقيع العقوبة على من يمارس عملية ختان الإناث والتي تبدأ من أشغال شاقة وغلط العيادة ، ثم تم فتح باب لمناقشة المشاكل التي تواجه فريق العمل أثناء تنفيذ الندوات كما تم وضع خطط عمل للفترة القادمة

اليوم الثاني 2007/12/30

المشاركين:

- أ/ إبراهيم زكى (نائب وكيل وزارة الصحة والسكان)
- أ/ محمد حلمي (مدير الإدارة التعليمية بمنفلوط)
- ومدرسين من القرى المستهدفة بمركز منفلوط

برنامج حماية القتيات من الممارسات الضارة

تم عرض فكرة عن مراحل المشروع وإستراتيجية تنفيذ الأنشطة، وعن الأنشطة المنفذة من إجتماعات توعية وندوات وزيارات منزلية وكيفية تحديد صاحب القرار وسبب عدم إقتناعه أو تردده وبناءً على ذلك يقوم فريق العمل بالحديث مع كل أسرة من الناحية التي تخصه سواء كانت عادات وتقاليد أو الناحية الدينية كما تم عرض ما تم تنفيذه من أنشطة في الفترة السابقة ، وعن الرسائل البيئية التي تخدم المجتمع بجانب موضوع ختان الإناث، ثم عرضت متابعة بجمعية تنمية المجتمع ببني شعران منهج النماذج الايجابية ودورها في تنفيذ الأنشطة وتذليل الصعوبات والعقبات التي تواجه فريق العمل أثناء تنفيذ الأنشطة.

كما عرض الشيخ/سيد عبدا لعزیز وقد تناول شرح الأحاديث التي تخص ختان الإناث وأكد أنها أحاديث ضعيفة ولا يصلح الأخذ بها كما عرضت د/ فيوليت عن أضرار ختان الإناث. كما تم وضع خطط عمل للفترة القادمة.

المقترحات :-

- توزيع بوسترات على الوحدات الصحية و العيادات .
- وضع قرار السيد وزير الصحة والسكان في الوحدات الصحية والمستشفيات بلوحة كبيرة .
- تقديم جوائز وهدايا على الطلبة القائمين بعمل أبحاث .
- عمل نتائج سنوية موجود بها معلومات عن الختان ويتم وتوزيعها على المصالح الحكومية والوحدات الصحية وعلى المدارس .
- توفير براميل لتجميع القمامة وعرايبات رش للناموس .
- التنسيق بين جمعية الطفولة والتنمية و المدارس لتوصيل معلومات عن أقرص الحديد .
- مراعاة حضور مديري المدارس و الأخصائيين الاجتماعيين والسكرتارية لكل مدرسة للاجتماعات والتدريبات الخاصة بموضوع ختان الإناث .
- عمل خطة جماعية من جميع المدرسين الحاضرين في الورشة حتى يتبادلوا الخبرات.
- توزيع اسطوانات بما معلومات عن ختان الإناث على المدارس

السليبيات:

1. كثرة الأحاديث الجانبية .
2. عدم حضور بعض الأطباء الذين يمارسون عملية ختان الإناث مع العلم بأنه قد تم دعوتهم .
3. خجل المدرسات في الإبداء برأيهم والاستفسار عن معلومات تخص الختان نظراً لحضور رجال في الاجتماع .
4. عدم الالتزام بالمواعيد.

الإيجابيات :-

1. عرض بعض نماذج من الأسر التي تخلت عن ممارسة الختان .
2. عرض فريق العمل للأنشطة المنفذة خلال الفترة السابقة .
3. استهداف القيادات العليا في المجتمع .

المناظرة

تم تنفيذ مناظرة يوم 2008 /1/1 بين مدرستي حسنى مبارك بنات والجديدة بنات وقد شارك فيها 20 فتاة ، كما شاركت الفتيات بأعمال فنية عبارة عن رسومات تعبر عن العنف ضد الفتيات. كما تم توزيع جوائز للفائزين .

الإجازات

إجابيات عامة

- التنسيق بين جمعية الطفولة والتنمية والجمعيات الشريكة للاحتفال بيوم اليتيم بناي اسمت أسيوط الذي شارك فيها 10 طفل من قرية دويبة و18 طفل من قرية النخيلة و10 أطفال من قرية المسعودي و10 أطفال من قرية باقور من الأسر المستهدفة وكان له أثر عظيم في القرى المستهدفة.
- تم تسجيل حلقة في برنامج أسرة لبكرة بالقناة السابعة في التلفزيون المصري يوم 2007/3/12 بمشاركة 3 سيدات وفتاتين من قرية النخيلة وفتاتين من قرية دويبة و ثلاث نماذج إجابية من الرجال من قرية المسعودي و مشرفي البرنامج بمركز الشباب وجمعية الخدمات العامة لتنمية المجتمع بأبوتيج و جمعية تنمية المجتمع بدويبة .
- قام منسق مركز منفلوط بالتنسيق مع المنطقة الجنوبية بأسيوط لتوزيع شنت رمضان (تحتوى على أكياس أرز - سكر- المكرونة - التمر - الشاي - قمر الدين - زبيب) على الأسر المستهدفة المحتاجة بثمان مجتمعات مستهدفة بمركز منفلوط.

برنامج حماية القتيات من الممارسات الضارة

- تخوف بعض من ممارسي ختان الإناث بعد قصة الطفلة بدور ومشاركة فريق العمل من متابعات ميدانيات ونماذج إيجابية ومتطوعين وموظفين بالجمعيات الخلية في المسيرة التي نظمتها المحافظة أعطت لهم شعور آخر في المشروع مختلف عن مشاركتهم في الأنشطة المجتمعية من زيارات منزلية واجتماعات توعية .
- إدماج موضوعات الإصحاح البيئي مع موضوع ختان الإناث.
- تمسك الأسر المقتنعة بقرار تخليها عن ختان الإناث.
- مشاركة جمعية الطفولة والتنمية في احتفالية الإبحار في النيل بأوبريت "من زمان" الذي شارك فيه فتيات من جامعة أسيوط وفريق العمل بمنفلوط و منتجات فنية في المعرض المقام بمرسى حورس والمنتدى لتفعيل قرار وزير الصحة والسكان رقم 271 لسنة 2007 الخاص بمنع ختان الإناث.
- تنفيذ الحملات البيئية والحملات المجتمعية والتي لها أثرها في اقناع بعض الأسر المترددة.

المسعودي

- التعاون مع هيئة كاريتاس لفتح 3 فصول محو أمية استفاد منها 30 سيدة .
- قيام فريق العمل بمساعدة خمس فتيات من الأسر المستهدفة في التقدم للإدارة الصحية للالتحاق بوظيفة رائدات ريفيات .
- التنسيق مع منسقي مشروع تمام للمشاركة في مسابقة الوجبة الصحية المتكاملة وقد شارك فيها ستة أسر فاز منها أربعة أسر بشهادات تقدير وهدايا عينية بالنخيلة .
- تنفيذ استبيان لمعرفة أكثر الأنشطة تأثيراً في المجتمعات من خلال 6 مجموعات نقاش بؤرية من السيدات والرجال و الفتيات بالحواتكة والنخيلة .
- تم تفعيل 18 أسرة مقتنعة للمشاركة في تنفيذ الأنشطة المجتمعية ويتمثل ذلك في فتح المنازل وتجميع المستهدفين لعقد اجتماعات توعية وكذلك تفعيل 13 أسرة مقتنعة للمشاركة في تنفيذ زيارات منزلية.
- استغلال فرصة تواجد الأسر المقتنعة في أثناء الزيارات المنزلية لإقناع أسر مترددة أو غير مقتنعة .
- حث السيدات على المشاركة السياسية لأخذ القرار في انتخابات مجلس الشورى حيث خرجت العديد من السيدات للإدلاء بأصواتهن.

دوينة

- التنسيق مع الجمعية الخيرية للأيتام لتقديم المساعدات استفاد منها 15 أسرة .
- التنسيق مع جمعية سيدات الأعمال لتسهيل الحصول على قروض متناهية الصغر استفاد منها 7 سيدات .
- استخراج شهادات ميلاد وتسنين لبعض الأطفال وبطاقات شخصية وبطاقات تموينية .
- مساعدة 4 أسر في الحصول على المعاش .
- التنسيق مع منسقي مشروع القروض بجمعية تنمية المجتمع بدوينة لتسهيل إجراءات حصول 12 أسرة على قروض متناهية الصغر .
- مساعدة 5 أسر في الحصول على معاش شهري.

النخيلة :-

- ترشيح 2 من أفراد الأسرة المستهدفة في مشروع اللامركزية المنفذ بمركز ابوتيج .
- تقديم مساعدات عينية ل 2 من الأسر المستهدفة بالتنسيق مع جمعية الأيتام .
- مساعدة 7 أسر في استخراج بطاقات الرقم القومي بالتنسيق مع مشرفي مشروع أسيوط بلا أمية .
- مساعدة 2 من الأسر لعمل تحاليل ديدان و أملاح .
- مساعدة أسرة في إجراءات الحصول على معاش شهري
- ترشيح 4 أسر في مسابقة المنزل الصحي بمشروع تمام بمركز شباب النخيلة و فوزهم و حصولهم على هدايا
- التحاق 4 أسر برحلة نيلية نظمتها جمعية الخدمات العامة لتنمية المجتمع و المنفذة للمشروع .
- تشجيع السيدات للتصويت في الانتخابات الحزبية .
- إدماج موضوعات الإصحاح البيئي مع موضوع ختان الإناث

الشبان المسلمين:

- مساعدة الأسر الأكثر احتياجا مثل الطفل اليتيم من ضمن أسر حي السلام ،الصيد ،أبو منديل ، علم الدين
- وللاستفادة من أنشطة جمعية الشبان المسلمين ولجنة الزكاة بجمعية الشبان المسلمين.

برنامج حماية القتليات من الممارسات الضارة

- قامت النموذج الايجابية صفاء هاشم بتوعية الأمهات بأضرار الختان عن طريق إنتهاز فرصة حملة بداية النهاية (قصة بدور).
- قام فريق العمل بمنفلوط بالتنسيق مع مجلس المدينة وتقديم مذكرة لإحضار عربات جمع القمامة لتجميع فضلات منطقة علم الدين وبالفعل استجاب رئيس المجلس وقام بإرسال عربية لتجميع الفضلات مرتان يوميا من المنطقة
- قيام فريق العمل بإقناع أم لطفلة توفت إثر حادث ختان لها علي يد طبيب مشهور بالتسجيل والتحدث معهم عن تطورات الحادث وقد كانت هذه الأم غير مقتنعة خلال الثلاثة سنوات السابقة بالتحدث عن هذا الموضوع

سكرة:

- كانت حملة مناهضة ختان الإناث بداية النهاية أثر كبير على أهالي سكرة والشيخ والي والجا ولي فقد اقتنعت أسرته بعد موضوع بدور بسكرة و4 أسر الجاوي.
- أثناء عرض مشكلة بدور على التلفزيون بالقناة الأولى لم يكن تدري الأهالي فقامت كل من عزة ورضا بالمرور على الشيخ والي بأكملها وقاموا بالاتصال بفريق العمل وأهالي سكرة لكي يشاهدوا الموضوع.

بني شعران:-

- قيام فريق العمل بالقرية من متابعات ميدانيات ونماذج إيجابية ومتطوعين بعمل كامات وارتداء أكياس بلاستيك للتخلص من الطيور النافقة بعد التوجه عدة مرات إلى المسؤولين سواء المراقبين الصحيين أو الوحدة المحلية ولكن دون جدوى، ومن منطلق هذه المبادرة تحرك المسئولون و ذهبوا إلى مكان الطيور النافقة وقاموا بتشريحها وفي اليوم التالي تم تطعيم جميع الطيور.

الصعوبات والمعوقات:

- صعوبة حي أبو منديل بمنفلوط وتمسك الأهالي الشديد بعادة ختان الإناث وعدم تقبلهم للموضوع وأغلبهم غير متعلمين.
- رفض بعض الأهالي إعطاء أي بيانات لفريق العمل أثناء المسح الميداني .

برنامج حماية القتليات من الممارسات الضارة

- هناك تهديد أثر على بعض الأسر وعلى المناطق الجديدة وهو رأى الدين الإسلامي عن طريق جهابذة من المشايخ الخبويين للأهالي على قناة الناس قبل وبعد حملة مناهضة ختان الإناث (الشيخ أبو اسحق - الشيخ سالم - الشيخ محمد حسان - الشيخ حسين يعقوب) .
- حملة مناهضة ختان الإناث بداية النهاية كان لها رد فعل معاكس على بعض الأسر المستهدفة في بعض القرى المستهدفة .
- عدم إهتمام بعض النماذج الإيجابية لعدم وجود تدريبات .
- قيام أهالي الحواتكة بإحضار ممرضات من خارج البلد لكي تختن بناتهن.
- عزوف الشباب و الرجال عن حضور الأنشطة الجماعية بسبب :-
 - السفر خارج القرية للعمل أو الدراسة .
 - وجود سوء تفاهم بين بعض العائلات .
 - الانشغال بأعمال الزراعة .
 - عدم اكتراث بعض الشباب بموضوع ختان الإناث .
- عدم وجود تعاون من بعض مديري المدارس لتسهيل تنفيذ أنشطة جماعية بالرغم من الحصول على موافقات مسبقة من وكيل الوزارة و مديري الإدارات .
- تمسك بعض الأسر بالعادات التي تؤيد ختان الإناث .
- نظر البعض من الدينيين والأهالي إلى الفتوى التي أصدرها مفتي الجمهورية وقرار وزير الصحة عقب وفاة الطفلة بدور إنها سياسة دولة.
- وجود صعوبة في التعامل مع أهالي النخيلة بحري أثناء تنفيذ الأنشطة الجماعية نتيجة لتمسكهم بالعادات وعدم تقبلهم لمناقشة قضية ختان الإناث.
- رجوع بعض الأسر عن قرار اقتناعها بأضرار ختان الإناث بسبب عودة الآباء من خارج مصر مقتنعين بضرورة ختان بناتهن (بني شعران).

الدروس المستفادة :-

- التركيز على المدرسين لما لهم من الأثر البالغ .
- التركيز على العاملين بقطاع الصحة لثقة الأهالي برأيهم .
- تنمية مهارات المزيد من النماذج الإيجابية في عرض تجاربهم الشخصية .

التوصيات:

- عقد المزيد من الورش التدريبية للمدرسين .
- العمل في مناطق جديدة .
- زيادة التدريب للنماذج الإيجابية وفريق العمل لزيادة مهاراتهم .
- إدماج موضوعات أخرى مثل الإصحاح البيئي .
- تسليط الضوء على الفتاوى والقرارات الوزارية وجعلها في متناول الجميع .
- التركيز على البناء المؤسسي للجمعيات .

الخطة المستقبلية

- خلال الفترة القادمة سيتم رصد أشكال العنف ضد الأطفال وخاصة في المدارس كما سيتم تنفيذ آلية لحماية الطفل .
- يتم تنفيذ أنشطة للدعوة والتأثير وذلك لتفعيل قوانين أو قرارات أو اتفاقيات تخص حماية الطفل .
- التركيز بشكل أكبر على البناء المؤسسي للجمعيات المحلية حيث يشمل تقييم مؤسسي للجمعيات المحلية وتحديد احتياجات الجمعيات ووضع خطة للتدخلات .

المرفقات:

دراسة حالة

- الاسم : حامد سلامة
- العنوان : شارع الثورة 1
- المجتمع المحلي : النخيلة قبلي غرب

برنامج حماية القتيات من الممارسات الضارة

- الأنشطة التي تعرضت لها الأسرة : زيارات مستمرة من فريق العمل ، 17 إجتماع توعية ، 3 ندوات و الحركة المجتمعية
- عدد البنات و أعمارهن : 11 سنة ، توأم 7 سنوات
- النموذج الإيجابي المسئول : سكر ناجح

تفاصيل الحكاية :

سنة والعادات والتقاليد ده كان رد الأسرة لفريق العمل عند السؤال على أسباب اقتناعهم بختان الإناث ، و بتردد الفريق من خلال الزيارات الميدانية المتكررة عرفوا أن صاحب الكلمة و القرار هو الأخ الكبر البالغ من العمر 24 سنة فعلى الفور قاموا بدعوته لحضور ندوة دينية و أعجبه رأي الشيخ كثيراً كما أعجبته اجتماعات الشباب و التي تناقش الأضرار الاجتماعية و النفسية و الصحية للفتاه جراء عملية الختان و لم ينس فريق العمل الأم فقدموا التوعية الكافية لها مع توضيح رأي الدين و كما تم دعوتها لحضور إجتماعات توعية و ندوات .

نتيجة غير متوقعة اقتناع الابن الأكبر جاء أسرع من اقتناع الأم ليس هذا فقط بل وضع يده في يد فريق العمل محاولاً إقناع الأم و التي أبدت ترددها من كلام ابنها معها .

رأى فريق العمل أن تنفيذ أنشطة في منزلها قد يكون له أثر أكبر ففتحت منزلها لعقد إجتماعات و تنفيذ ندوات و دعت الشارع كله لحضورها .

كلام الدكتورة و ابنها و فريق العمل أقنعها وقررت عدم ختان بناتها الثلاث .

وحدة الإعلام و مصادر المعلومات

المحتوي

- مقدمة.
- اهداف الوحدة.
- الأنشطة .
- ↳ تصميم وإصدار المواد الإعلامية
- ↳ إدارة وتطوير الموقع الإلكتروني للجمعية
- ↳ المساهمة في تنظيم المؤتمرات واللقاءات الإعلامية
- ↳ الصيانة الدورية لأجهزة الحاسب الآلي
- ↳ القيام بأعمال التوثيق بالجمعية
- ↳ الترجمة
- ↳ متابعة المسابقات التي تشارك بها الجمعية
- ↳ توفير المعلومات والدعم الفني
- ↳ تدريب العاملين على استخدام الحاسب الآلي
- ↳ تصميم قواعد البيانات الإلكترونية
- ↳ إعادة تنظيم المكتبة وتصنيفها في قاعدة بيانات
- الصعوبات و المعوقات.
- التوصيات و المقترحات.
- الخطة المستقبلية.

المقدمة

أصبحت المعلومات أداة فاعلة للوصول إلى الهدف المنشود بالنسبة لجميع المؤسسات والمنظمات، ويقدر ما تتوفر المعلومات المناسبة في الوقت وبالذقة المناسبين تتوقف درجة الرشادة في اتخاذ القرار.

ونظراً لحرص جمعية الطفولة والتنمية . أسيوط على مواكبة النمو الكبير للمؤسسات الاجتماعية والاقتصادية التي تعمل في بيئة دائمة التغير والحركة ومحاوله التكيف معها لضمان البقاء والاستمرار، ولتحقيق الأهداف المرجوه. لذا ظهرت الحاجة لإنشاء وحدة تختص بتوفير المعلومات والتي بدأت عام 1996 من خلال أنشطة وحدة تنمية الموارد البشرية والتي تولت تطوير بعض مصادر المعلومات التي كانت موجودة بالفعل من قبل (المكتبة المقروءة والمرئية . المجلة).

وفي عام 1997 أنشأ مركز دعم الجمعيات الأهلية وحدة المصادر التعليمية والمعلومات والتي أتاحت مصادر المعرفة التي تم تجميعها لمجتمع الجمعيات الأهلية بأسيوط، وتوفير المعلومة المتخصصة لمجلس الإدارة والعاملين والمتطوعين، تطوير المعلوماتية من خلال تنظيمها وتوثيقها لتحقيق أداء أفضل طوال مدة المشروع.

وخلال هذه الفترة تم إنشاء موقع لمركز دعم الجمعيات الأهلية على شبكة الإنترنت ضمن أنشطة الجمعية، لعرض أنشطة المركز ومعلومات عن جمعية الطفولة والتنمية . أسيوط. واستمرت وحدة مصادر المعلومات من خلال مشروع نخضة مصر في ممارسة أنشطتها مع زيادة هذه الأنشطة وتنويعها لتشمل (تصميم المطبوعات . تدريب العاملين على استخدام الحاسب . ربط أقسام الجمعية بشبكة داخلية . إعادة إنشاء موقع للجمعية . المشاركة في تنظيم المؤتمرات إلخ).

ومن هنا ظهرت الحاجة الملحة لإنشاء وحدة إعلام دائمة بالجمعية لتتولى كافة الأنشطة الإعلامية للجمعية وتوفر مصادر المعلومات المختلفة لجميع مكونات الجمعية، وتكون هذه الوحدة مستندة على جهود تطوعية منظمة من فريق عمل من مكونات الجمعية المختلفة.

أهداف وحدة الإعلام ومصادر المعلومات

1. التسويق الجيد للجمعية ونشر أهدافها وفلسفتها من خلال إصدار النشرات الإعلامية والمجلات التي تهدف إلى التعريف بالجمعية ونشاطاتها.
2. توفير مصادر المعلومات عن طريق جمع كافة المواد الإعلامية المتعلقة بالتنمية (أخبار . دراسات . أبحاث . موضوعات تنموية . تقارير) للاستفادة منها في مجالات عمل الجمعية.
3. تعبئة الرأي العام وأصحاب القرار حول القضايا والمشاكل المتعلقة بأوضاع الفئات المستهدفة من الجمعية من خلال تنظيم المؤتمرات، الندوات، اللقاءات الإعلامية. . . إلخ).
4. توثيق كافة أعمال الجمعية وإبراز إنجازاتها (التصوير، كتابة التقارير، الأفلام الوثائقية).
5. المساهمة في رفع مستوى الأداء للعاملين بالجمعية وتقديم الدعم اللازم لهم.
6. بناء علاقات عامة جيدة مع الهيئات والمنظمات والجهات لتساعد الجمعية في تحقيق أهدافها.

الأنشطة

1. تصميم وإصدار مواد إعلامية.
2. إدارة و تطوير الموقع الإلكتروني الخاص بالجمعية.
3. المساهمة في تنظيم المؤتمرات واللقاءات الإعلامية.
4. الصيانة الدورية لأجهزة الحاسب الآلي و الشبكة الداخلية للجمعية.
5. القيام بأعمال الترجمة.
6. متابعة المسابقات التي تشارك فيها الجمعية.
7. التوثيق لأنشطة الجمعية.
8. توفير المعلومات و الدعم الفني للعاملين.
9. تدريب العاملين على استخدام الحاسب الآلي.
10. تصميم قواعد البيانات الإلكترونية.
11. إعادة تنظيم المكتبة وتصنيفها في قاعدة بيانات إلكترونية.

1- تصميم وإصدار مواد إعلامية

- تقوم الوحدة بإصدار مواد إعلامية خاصة بشرح كافة الأنشطة المنفذة بالجمعية، حيث تم في هذا العام تنفيذ:
 - مطوية لمشروع تحسين وضع الأطفال العاملين بمحافظة أسيوط.
 - مطوية لمشروع الإيدز.
 - مطوية لمكون القروض.
 - كتيب "انطلاقة" لبرنامج حماية الفتيات من الممارسات الضارة.
 - تصميم وطباعة بطاقات هوية للعاملين بالجمعية.
 - تصميم وطباعة لافتات لأقسام الجمعية.
 - طباعة شهادات تقدير لمكونات الجمعية.
- الاستمرار في إصدار أعداد مجلة الجسر: حيث تم إصدار 3 أعداد من مجلة الجسر، تحتوي على أخبار مشروعات الجمعية المختلفة، كما تم تحديث الشكل العام للمجلة وإضافة أبواب جديدة لها، وفتح الباب لجميع العاملين بالجمعية للمشاركة في إضافة موضوعات للمجلة.
- تصميم نتيجة لعام 2007م للجمعية.
- كما تقوم الوحدة بتصميم المطبوعات الخاصة بالمؤتمرات:
 - تصميم اللافتات (Banners) وبطاقات الهوية لكافة المؤتمرات.
 - عمل بروشور مؤتمر الهندسة التأهيلية لمشروع نحو حياة أفضل للمعاقين حركياً.
 - إصدار كتيب "تاريخنا في الإعاقة".
- تصميم ملصقات خاصة بموضوعات التوعية:
 - التوعية المرورية.
 - توعية ضد مرض الدرن. (ملصقات داخلية)

2- إدارة وتطوير الموقع الإلكتروني الخاص بالجمعية

قامت الوحدة بإعادة إنشاء الموقع الإلكتروني الخاص بالجمعية على شبكة الإنترنت حيث تم تحديث جميع البيانات الخاصة بأنشطة الجمعية المختلفة وإضافة المشروعات الجديدة كما تم ترجمة هذه البيانات وإنشاء إصدار للموقع باللغة الإنجليزية وبالفعل تم رفع الموقع على الشبكة.

3- المساهمة في تنظيم المؤتمرات واللقاءات الإعلامية

قامت الوحدة بالتنسيق مع مركز الاستشارات بتنظيم كافة المؤتمرات والموائد المستديرة واللقاءات الإعلامية التي عقدتها الجمعية حيث قامت بالمشاركة في احتفالية الإبحار في النيل ، كما قامت بالتعاون مع برنامج التنمية بالمشاركة بتنظيم مائدة مستديرة بعنوان " تعديل قانون الطفل المعاق"، وبالتعاون مع المركز المصري لحقوق الطفل بتنظيم مائدة مستديرة بعنوان "مناقشة المسودة الخاصة بقانون حماية الطفل"، وبالتعاون مع مشروع " نحو حياة أفضل للمعاقين حركياً" بتنظيم لقاء إعلامي تعريفى للمشروع وأخيراً تنظيم مؤتمر " الهندسة التأهيلية .. حق أم رفاهية".

4- الصيانة الدورية لأجهزة الحاسب الآلي والشبكة الداخلية الجمعية

- تقوم الوحدة بعمل صيانه دورية لجميع أجهزة الجمعية، لضمان عملها على أكمل وجه.
- يتم عمل تطوير و صيانة دورية للشبكة الداخلية التي شملت على جميع أجهزة الجمعية لتسهيل نقل الملفات بين المشروعات، ولربط جميع الأقسام بعضها البعض، مع تلافي المشكلات.
- تم ربط الشبكة الداخلية بالإنترنت لتيسير الحصول على المعلومات التي تحقق أهداف الجمعية.

5- القيام بأعمال التوثيق لأنشطة الجمعية

- عمل لوحات توضيحية لأنشطة الجمعية (Charts) لتبرز أنشطة الجمعية ونقاط قوتها، فتم تصميم:
 - لوحة " شركاونا في التنمية" للتعريف بالهيئات التي شاركت الجمعية بالمضي قدماً على طريق التنمية.
 - لوحة "الهيكل التنظيمي للجمعية".
 - لوحة لتوضيح "الخدمات التي تقدمها الجمعية".
- عمل العروض والأفلام التوثيقية لأنشطة الجمعية:

تسعى وحدة الإعلام إلى إبراز أنشطة ومشروعات الجمعية من خلال العروض التقديمية والأفلام التوثيقية، لذلك قامت بتصميم وإنتاج :

- عرض إجمالي لأنشطة الجمعية
- عرض للجمعية العمومية 2007.
- 2 عرض لإبراز إنجازات الإصحاح البيئي
- عرض عن مكون القروض
- عرض لمشروع "نحو حياة أفضل للمعاقين حركياً"
- فيلم توثيقي عن مكون التعليم
- فيلم توثيقي عن إنجازات مشروع "نحو حياة أفضل للمعاقين حركياً" وتم عرض هذا الفيلم في مؤتمر "الهندسة التأهيلية ... حق أم رفاهية"
- وقامت الوحدة أيضا بتنفيذ عروض تقديمية للجمعيات الشريكة بمشروع نهضة مصر لمساعدتهم على إبراز أنشطة الجمعيات ودعوة أفراد المجتمع للمشاركة معهم:
 - عرض لجمعية سيدات أعمال ديروط.
 - عرض للجمعية الخيرية لتنمية المجتمع بأولاد سراج بالفتح.
 - عرض للجمعية الخيرية الإسلامية بالبداري.
 - عرض لجمعية تنمية المجتمع بالغنام.
 - عرض لجمعية المحافظة علي القرآن الكريم وتنمية المجتمع بالتناغة الشرقية مركز ساحل سليم.
 - عرض لجمعية تحفيظ القرآن الكريم وتنمية المجتمع بمركز أنوب.
 - عرض لجمعية السلام الخيرية لتنمية المجتمع بمير - مركز القوصية.
- إصدار ومراجعة التقارير الدورية:
 - تم إخراج التقرير السنوي للجمعية لعام 2006 في شكله النهائي.

□ إعداد التقارير الخاصة بالتنوعية المرورية ورصد التغيرات المرورية.

6- القيام بأعمال الترجمة:

قامت الوحدة بترجمة جميع أنشطة الجمعية إلى اللغة الإنجليزية لإضافتها إلى الموقع الخاص بالجمعية علي شبكة الإنترنت، بالإضافة إلي الترجمة الفورية الشفهية للحوار أثناء اللقاء مع مندوبي هيئة هاند كاب، وأيضاً كافة أعمال الترجمة المطلوبة بالجمعية (ترجمة المقترحات . ترجمة المواد البحثية . ترجمة عقود الجمعية مع الهيئات ... إلخ).

7- متابعة المسابقات التي تشارك فيها الجمعية:

تقوم الوحدة بالبحث عن المسابقات المعلن عنها في وسائل الإعلام والاتصال المختلفة والتي يمكن أن تشارك فيها الجمعية. وتبدأ في التسجيل ومتابعة هذه المسابقات وتقديم البيانات المطلوبة، وبالفعل تم الاشتراك في عدة مسابقات وهي:

□ مسابقة المليون جنية (موقع الأستاذ عمرو خالد)

□ مسابقة القس صموئيل حبيب

8- توفير المعلومات و الدعم الفني للعاملين.

■ تقديم الدعم اللازم للعاملين:

تحرص الوحدة على تقديم اللازم لجميع العاملين بالجمعية وفقاً لإحتياجاتهم كتنسيق ملفات او تقارير، ارسال مراسلات عن طريق البريد الإلكتروني ، الخ

■ توفير المعلومات اللازمة عن طريق البحث على شبكة الأنترنت

تعمل الوحدة على توفير أحدث المعلومات التي تساعد العاملين بالجمعية على تحقيق أفضل أداء, وباعتبار شبكة الإنترنت واحدة من أهم مصادر المعلومات قامت الوحدة بتوفير المعلومات المطلوبة والتي تلبي احتياجات العاملين ومنها:

التوعية المرورية - تنمية المرأة في البلاد العربية- العنف ضد المرأة - تقرير التنمية البشرية 2006 - مدينة أسيوط - عمالة الأطفال - الهندسة التأهيلية - تمكين المعاقين - مرض التوحد.

9- تدريب العاملين على استخدام الحاسب الآلي

- تم تكوين معمل للحاسب الآلي بالجمعية من خلال عمل جرد للأجهزة الموجودة بالمخزن وإنتقاء بعض منها وتجميعها وصيانتها.
- تم تنفيذ 4 تدريبات على برنامج ال Office 2003 بواقع 20 متدرب في كل دورة، وقد تم بالفعل تدريب 50 من العاملين بالجمعية والمتطوعين إلا أنه تم إيقاف التدريب في الدورة الأخيرة وكان بها 10 متدربين قبل الانتهاء من محتوى الدورة نظراً لحاجة العمل على أن يتم استئنافها في الأجازة الصيفية.
- تدريب 14 متدرب من الجمعيات الشريكة على كيفية استخدام قاعدة البيانات الخاصة بمكون الصحة.
- تدريب 5 متدربين بواقع 1 من كل مكون على كيفية إنشاء قواعد البيانات وكيفية استخدامها.
- تدريب 2 من المتطوعين على استخدام قاعدة البيانات الخاصة بمكون الإعاقة.

10- تصميم قواعد البيانات الإلكترونية

نظراً لأهمية تنظيم المعلومات وضرورة استخراجها بصورة منظمة وسريعة، قامت الوحدة بتصميم قواعد بيانات لتخزين المعلومات المختلفة مثل:

- قواعد بيانات لتخزين وتحليل الاستثمارات:
 - المسح الميداني لمشروع عمالة الأطفال.
 - المسح الميداني الخاص بمكون الإعاقة.
 - المسح الميداني الخاص بمكون الصحة (قاعدة بيانات للاستمارة القبيلية . الاستمارة البعدية).
 - المسح الميداني الخاص بالتوعية المرورية.
 - استقصاء رضا العملاء.
- قواعد بيانات لتخزين الملفات:
 - ملفات مكون الإعاقة المنتهية الخاصة بالمحافظات الخارجية.
 - ملفات مكون الإعاقة الحالية الخاصة بمحافظة أسبوط.
- قاعدة بيانات لتخزين بيانات جميع الكتب بالمكتبة، وتسجيل بيانات الاستعارة.

- قاعدة بيانات للاتصالات، تضم ارقام وعناوين واسماء كافة الجهات والأفراد الذين تتعامل معهم الجمعية.

11- إعادة تنظيم المكتبة وتصنيفها في قاعدة بيانات إلكترونية

- تم عمل فرز لجميع الكتب وإعادة تصنيفها

الصعوبات والمعوقات

- عدم وجود خط تليفون داخلي للوحدة يصلها بالجمعية.
- تكرار وعمل نفس التصميمات أكثر من مرة نتيجة للأخطاء في الطباعة.
- الاعتماد الكامل على فريق من المتطوعين الذى يصعب تواجده بصورة ملتزمة.
- عدم تخصيص ميزانية لتطوير المكتبة
- عدم الالتزام بوقت الاستعارة
- عدم الالتزام بالإجتماع الدوري لوحدة الاعلام
- عدم استكمال الدورات التدريبية للحاسب الالى بسبب اعتراض بعض المشرفين لتعارضها مع سير العمل.
- تدخل بعض العاملين في اعمال صيانة الأجهزة والتعامل مع قاعدة البيانات مما يؤدي الى عرقلة سير العمل.
- عدم التزام مكونات الجمعية بتسليم الأعمال في موعدها المحدد (التقرير السنوي 2006).

التوصيات والمقترحات

- تشغيل خط تليفون داخلي للوحدة
- العمل على تطوير المكتبة ، من خلال استثمار فرصة معرض القاهرة الدولي للكتاب.
- العمل على تطوير معمل الحاسب الألي وزيادة عدد الأجهزة به.
- استكمال الدورات التدريبية للعاملين على برامج الحاسب وتخصيص موعد محدد لها على مدار العام.
- توصي الوحدة برفع كفاءة العاملين في اعداد وصياغة التقارير.
- تشجيع العاملين على الإطلاع والإستعارة.

الخطة المستقبلية

- 1- نشر فلسفة وأهداف الجمعية من خلال حملات البريد الإلكتروني.
- 2- زيادة عدد نشرات والإصدارات الإعلامية الهادفة الى التعريف بالجمعية وانشطتها.
- 3- تدريب جميع العاملين على الاستخدام الأمثل للحاسب الألى
- 4- عمل دليل لمقترحات المشروعات (proposals) للإستفادة منها عند الحاجة.
- 5- كتابة ونشر مقالات من خلال الصحف المحلية لتعبئة الرأي العام حول قضايا التنمية المختلفة (توعية مرورية - عمالة الأطفال - العنف الأسري - أطفال الشوارع - الإلتهاب الكبدي الوبائي - الخ)
- 6- انتاج فيلم وثائقي يبرز أنشطة جمعية الطفولة والتنمية منذ انشاءها حتى 2008.
- 7- انشاء قاعدة بيانات بالمهينات المانحة والتعرف على اهداف هذه المهينات في المرحلة القادمة للإستفادة منها.
- 8- تحفيز العاملين على القراءة والتثقيف عن طريق إقامة صالون ثقافي لمناقشة موضوعات مختلفة.



الإقراض متناهي الصغر

المحتوي

- مقدمة
- هدف المشروع
- سياسات نظام الإقرض
- الأنشطة
 - ↳ الزيارات والمتابعات الشهرية .
 - ↳ عمل دراسات الجدوى للعملاء بمساعدة أخصائي القروض.
 - ↳ صرف الدفعة .
 - ↳ تحصيل الأقساط .
 - ↳ متابعة مابعد التحصيل والصرف " إدارياً "
 - ↳ متابعة العملاء المتأخرين .
- الأنشطة في ضوء المخطط والفعلي
- الإنجازات
- الصعوبات والمعوقات
- الخطة المستقبلية
- صور لبعض الأنشطة ومرفقات

مقدمة:

بدأ مكون الإقرض بمنحة من الصندوق المصري السويسري في مايو 2000 بتمويل قدره 621000 جنية على أن تمنح قروض بمبالغ تبدأ من 500 وتصل إلى 3000 جنية بفائدة قدرها 12% سنوياً .
بنهاية عام 2004 تم الحصول على قرض من الصندوق الاجتماعي للتنمية " آفاق جديدة " بمبلغ 2 مليون لمدة خمس سنوات بفائدة للصندوق 8% سنوياً على أصل المبلغ على أن يعاد إقرضها بمبلغ 15% بمبالغ تبدأ من 4000 : 10000 جنية .

بنهاية 2006 تم الحصول على قرض آخر من الصندوق الاجتماعي للتنمية " غد جديد " بمبلغ 2 مليون جنية بفائدة للصندوق 10 % على أن يعاد إقرضها بنسبة 15% سنوياً بنفس شروط إقرض القرض السابق "آفاق جديدة" .
وبذلك يصبح رأس المال العامل بنهاية العام 2006 إلى 7715500 جنيهاً .

انجازات القسم خلال الفترة السابقة :

- زيادة عدد المشروعات المنفذة بسعر فائدة مختلف وقيمة قروض مختلفة لتلبي بعض من احتياجات الفئات المستهدفة .
- صرف عدد 10684 قرض بقيمة 27.096.500 جنيهاً لعدد 5413 عميل خلال سبع سنوات سابقة .
- بلغ معدل تسرب العملاء نسبة 32.96 % وهي نسبة جيدة متعارف عليها في مجال الأقرض .
- بلغ معدل السداد خلال الفترة السابقة 99.28% .

هدف المشروع :

رفع المستوى الاقتصادي لدى الأسر بما يكفل تحسين الحالة الصحية والتعليمية والاجتماعية .

سياسات نظام الإقرض:

يهدف القسم إلى الوصول إلى الفئات الأكثر احتياجاً

نظام الإقرض

نظام فردي

شروط القرض

يتدرج مبلغ القرض في مراحل مختلفة على أساس مدى التزام وقدرة العميل على السداد. مدى استفادة العميل من القرض، حجم نمو المشروع، كما أن نسبة المصروفات الإدارية وفترة السداد تختلف باختلاف المبالغ الممنوحة كالاتي:

مبلغ القرض :

- من 500 : 3000, نسبة المصروفات الإدارية 12%
- من 4000 : 10000, نسبة المصروفات الإدارية 15%

فترات السداد:

تبدأ من 8 شهور : 18 شهر حسب رغبة العميل في السداد مع مراعاة "مبلغ القرض

الفئات المستهدفة:

- الأطفال المعاقين وأسرهم.
- السيدات المعيلات.
- شباب خرجين.
- كل من لديه مشروع يحتاج الى دعم.

أماكن تنفيذ المشروع:

يتم العمل في كافة مراكز أسيوط ماعدا مركزي (أبنوب، ديروط)

الأنشطة:

1. الزيارات والمتابعات الشهرية .
2. عمل دراسات الجدوى للعملاء بمساعدة أخصائي القروض.
3. صرف الدفعة .
4. تحصيل الأقساط .
5. متابعة مابعد التحصيل والصرف " إدارياً "
6. متابعة العملاء المتأخرين .

1- الزيارات والمتابعات الشهرية

تم عمل 32256 زيارة ومتابعة للعملاء خلال العام بمعدل زيارة قبل الصرف وزيارة شهرياً بعد الصرف لعدد 2688

عميل، ويتم دراسة المشروع في الزيارة السابقة للصرف ثم يتم صرف القرض والمتابعة و السداد، ومتابعة المتعسرات.

2- تجهيز دراسات الجدوى للعملاء

يقوم الأخصائي بعمل دراسة للمشروع مع العميل قبل الصرف للتأكد من دوران المبلغ بصورة سليمة وقد تم عمل عدد (2800) دراسة جدوى حيث تم إلغاء عدد (112) قرض لأسباب عدة منها عدم وجود ضامن , عدم حضور العميل , تأخر العميل في صرف القرض .

3- صرف الدفعة .

تجهيز ملفات العملاء

تم تجهيز عدد 2800 ملف عميل.

عمل تقرير مفصل عن تاريخ العميل لدى الجمعية

يتم عمل تقرير مفصل عن العملاء القدامى والذين يرغبون في تجديد القرض لمعرفة مدى ألتزامهم في مواعيد السداد المحددة وما عليهم من غرامات تأخير لم تحصل حيث تم استخراج عدد 1355 تقرير لعملاء قدامى تم التجديد لهم .

حساب غرامات التأخير وتحصيلها من العملاء قبل صرف الشيك

يتم حساب غرامات التأخير من كارت متابعة العميل ويتم إبلاغ العميل بما وتحصيلها قبل الصرف حيث تم تجميع مبلغ 42182.65.

إنعقاد لجنة القروض

تم عقد 12 لجنة قروض خلال العام والتي تكونت من كل من: مديرة الجمعية . أمين الصندوق . مدير القسم لبحث كل ما هو متعلق بالعميل وتاريخه من خلال تقرير قاعدة البيانات.

تحرير شيكات العملاء وتوقيعها

تم تحرير عدد (2800) شيك خلال عام 2007 لتغطية عملاء الثلاث مشروعات " سويسرى , آفاق , غد " حيث تم بالفعل صرف عدد (2688) شيك للعملاء وألغاء الباقي لأسباب تم ذكرها سلفاً .

صرف الشيكات في الأسبوع الأول من الشهر .

بعد مراجعة الشيكات وتوقيعها يتم تصويرها وتكويدها وضمها لملف العميل أستعداداً للصرف .

4- تحصيل الأقساط وتوريدها بالبنك

يتم تحصيل الأقساط من العملاء بطريقتين الأولى من خلال الأخصائيين مكان تواجد العميل , والثانية من خلال العميل نفسه عن طريق مكتب القروض حيث تم تحصيل مبلغ (8.331.116) خلال عام 2007 .
حيث يتم تحصيل 90% من المستهدف تحصيله الخاص بصرف الدفعات وهذه العملية تستغرق تقريباً العشرة أيام الأولى من كل شهر حيث يتم توريدها بالبنك يومياً لتغطية الدفعة الجديدة ويتم تحصيل 10% الباقية الخاصة بالمصروفات خلال الشهر.

5- متابعة مابعد التحصيل والصرف " إدارياً "

إنزال الدفعات الشهرية والمتحصلات الشهرية بقاعدة البيانات .

يتم إدخال كافة البيانات الخاصة بالمكون على قاعدة بيانات خاصة به أولاً بأول واستخراج التقارير الشهرية لجميع المشروعات .

التسجيل في الدفاتر المحاسبية يدوي وآلي .

يتم تسجيل جميع العمليات الحسابية من قبل المحاسب بالدفاتر المحاسبية وعلى برنامج الحسابات الألكتروني .

مراجعة ملفات العملاء بعد الصرف .

تبدأ عملية مراجعة الملفات من قبل مدير القسم للتأكد من سلامة جميع التوقعات وإستكمال باقى أوراق الملف وبياناته

عمل كروت متابعة العملاء .

بعد مراجعة الملفات يتم عمل كروت متابعة العميل لكل عميل على حدا، تسجيل الأقساط المحصلة للعملاء.

6- متابعة العملاء المتأخرين .

تبدأ عملية حصر العملاء المتأخرين ومتابعتهم من خلال الأخصائي ومدير القسم .

تحويل العملاء المتأخرين أكثر من شهرين الى الشئون القانونية .

تم رفع 21 قضية وتم حل 22 قضية متعسرات ولازال العمل لحل بقية القضايا جاريًا خلال عام 2007 ليصبح عدد

القضايا القائمة 36 قضية

متابعة القضايا المتأخرة (المتعسرات) .

يتم متابعة القضايا المتأخرة من خلال مدير القسم بالمتابعة مع محامى القسم .

الأنشطة في ضوء المخطط والفعلى

تم التخطيط المبدئي في بداية العام على ان يتم أستخراج 2500 قرض على مدار العام موزع على الثلاث مشروعات كالاتى :

▪ **المخطط للمشروع السويسرى:** 1200 مشروع سنوياً أى بمعدل 100 مشروع شهرياً.

ما تم تنفيذه فعلياً : تم صرف 1382 مشروع خلال عام 2007 بأخرف ايجابى 15 مشروع شهرياً أى مايعادل 182 مشروع على مدار العام ويرجع هذا الى زيادة العائد من التحصيل، لم يتوقع وهو يتمثل في " زيادة معدل الأقساط المدفوعة مقدماً , غرامات التأخير المحصلة " وهذا أدى الى زيادة الأيرادات وتخفيض المصروفات " .

▪ **المخطط لمشروع آفاق جديدة:** 540 مشروع سنوياً أى بمعدل 45 مشروع شهرياً.

ما تم تنفيذه فعلياً : تم صرف 683 مشروع خلال عام 2007 بأخرف ايجابى 12 مشروع شهرياً أى مايعادل 143 مشروع على مدار العام ويرجع هذا أيضاً الى زيادة العائد من التحصيل، لم يتوقع وهو يتمثل في " زيادة معدل الأقساط المدفوعة مقدماً , غرامات التأخير المحصلة , القضايا التي تم الفصل فيها خلال العام " وهذا أدى الى زيادة الأيرادات وتخفيض المصروفات " .

▪ **المخطط لمشروع غد جديد :** 750 مشروع سنوياً أى بمعدل 63 مشروع شهرياً.

ما تم تنفيذه فعلياً : تم صرف 623 مشروع خلال عام 2007 بأخرف سلبى 11 مشروع شهرياً أى مايعادل 127 مشروع على مدار العام ويرجع هذا التأخر في صرف الدفعات حيث تعطل رأس المال الدفعة الأولى ما يقرب من شهرين , بالإضافة الى تأخر الدفعات من جهة الصندوق , ورود الدفعات في مواعيد مختلفة أدت الى متحصلات في مواعيد مختلفة

نوعية المشروعات التي تم تنفيذها خلال العام:

النسبة	العدد	نوع المشروع
76.12%	2046 مشروع	تجاري
18.3%	492 مشروع	خدمي
5.58%	150 مشروع	إنتاجي

نوع العملاء:

إناث	ذكور
457	2231
17%	83%

الإنجازات

- بلغت إيرادات العام: 1.378.724 جنيهاً تم توزيعها كالتالي:
- تم تحويل مبلغ 34004 جنيهاً للحساب العام للجمعية .
- تم تحويل مبلغ 50493 جنيهاً لحساب قسم الشلل .
- تم تحويل مبلغ 351862 جنيهاً لحسابات القروض " لتعليق رأس المال العامل".
- بلغت مصروفات القسم خلال العام : 296359 جنيهاً .
- بلغ عدد القروض الممنوحة خلال العام: **2688** قرض.
- بلغت قيمة القروض الممنوحة خلال العام : **9.643.500** جنيه.
- بلغ عدد المشروعات النشطة بنهاية العام : **2777** مشروع جاري.
- بلغ عدد القروض المجددة بنهاية العام : **1333**
- بلغ عدد القروض التي تم سداد آخر قسط لها بنهاية العام : **1886**

قياس جودة المحفظة

%13	نسبة زيادة رأس المال
%98.31	نسبة السداد
%2.7	نسبة التعثر
%29.32	معدل تسرب العملاء
%75.44	معدل نمو رأس المال

قياس رضا العملاء

- مع بداية عام **2007** تم عمل تدريب للفريق ممول من الصندوق الاجتماعي للتنمية عن ضرورة قياس رضا العملاء عن الخدمة المقدمة لهم من قبل مشروع الأقرض .
- ومع انتهاء الدورة التدريبية تم البحث في كيفية العمل بهذا التدريب لأهميته في أ استمرار تقديم الخدمة بشكل يرضى الفئة المستهدفة للقروض .
- تم تكوين فريق من المتطوعين بالجمعية لقياس رضا العملاء وأسفرت النتائج عن "مرفقات".

قياس مردود تنموى

- تم عمل قياس مردود تنموى للأسر المقترضين بنسبة 10% من إجمالي العملاء والذي يبلغ 2688 عميل حيث تم القياس بأساليب مختلفة منها متابعة المشروعات وأصحابها على مدار عمر القرض زيارات المشروعات ومتابعتها شهرياً من خلال أخصائي القروض ومدير القسم والأسئلة المباشرة للعملاء عن مدى الاستفادة من القرض. وأسفرت نتيجة القياس الى :

م	وجه الإستفادة	عدد العملاء
1	إصلاح منزل وشراء كماليات	43

25	زواج العميل	2
24	زواج أحد الأبناء	3
15	الاستمرار في التعليم	4
39	رفع المستوى الصحي	5
83	التوسع بالمشروع نفسه	6
39	عمل مشروع إضافي	7

- بالتعاون مع قسم عمالة الأطفال تم صرف قروض صغيرة للأسر المستهدفة والتي لديها أطفال يعملون في مجالات مختلفة لرفع المستوى الاقتصادي لأسرهم والهدف من التعاون مع هذا القسم هو الحد نوعاً من خروج الأطفال في سن صغير لمجالات العمل المختلفة والتي قد تلحق بهم أذى سواء على المدى القصير أو الطويل.

الصعوبات والمعوقات :

- هناك صعوبات ومعوقات لا يستهان بها تعرقل عملية الأستمرار بالأقرض منها ما هو يتعلق بأحوال السوق ، وما هو يتعلق بالعميل ، وماهو يتعلق بسياسة الصندوق الأجماعى . وما هو يتعلق بالهيئات والجمعيات المنافسة.
- ما يتعلق بأحوال السوق : ارتفاع أسعار السلع ، ركود حركة البيع والشراء
- مايتعلق بالعميل : البيع والشراء بالأجل ، وفاة العميل ، تعثر العملاء . هروب العميل وتركه مكان المشروع .
- مايتعلق بسياسة الصندوق الأجماعى : رفع سعر فائدة القرض المربوطة على الجمعية ، سياسة رد أصل القرض وعمد تركها لأخر المدة مما يعيق حركة دوران الأموال ، طرح قروض للجمعيات بأسعار فائدة مختلفة مما يؤدي الى تضارب الجهات ببعضها.
- ما يتعلق بالمنافسين : إنخفاض سعر الفائدة " البنوك " لتصل من 6,8% بضمان موظف حكومي.
- أتباع نفس سياسات الجمعيات في عمليات الأقرض " ضمان شخصي" .


الخطة المستقبلية:

- يهدف القسم الى زيادة حجم رأس المال العامل.
- الدخول في مجال القروض الجماعية .

صور لبعض المشروعات



مشروع محل خضروات



سروجي سيارات



ورشة خراطه



مركز إستشارات الجمعيات الأهلية

المحتوي

- مقدمة
- أهداف المركز
- الأنشطة
 - البرامج التدريبية
 - المساعدات الفنية
 - اللقاءات
 - الزيارات الميدانية
- الأنشطة في ضوء المخطط بالفعلي
- الانجازات
- الصعوبات والمعوقات
- التوصيات والاقتراحات
- الخطة المستقبلية

مقدمة

مركز دعم الجمعيات الأهلية

تلعب الجمعيات الأهلية دورا كبيرا في عملية التنمية في المجتمعات, لما لها من تأثير مباشر علي افراد المجتمع لقرابها من الأفراد, و معرفتها بواقع الحال الذي يعيشه هؤلاء الأفراد, و لكن علي الرغم من اهمية الجمعيات الأهلية, الا انها لا تزال تعاني من ضعف في بنيتها الداخلية, مما يؤثر علي قيامها بدورها في تنمية المجتمع.

لذلك قامت جمعية الطفولة و التنمية بالتخطيط لدعم هذه الجمعيات, و رفع قدراتها في مجال التنمية .

وكانت البداية في الفترة من يوليو 1997 حتي يونيو 1999 حيث قامت الجمعية بالتعاون مع المجلس القومي للسيدات الرنجيات بتنفيذ مشروع " مركز دعم الجمعيات الأهلية " والذي يهدف الي تطوير قدرات 15 جمعية من الجمعيات الأهلية في اسيوط في مجالى الإدارة العامة والإدارة المالية حيث حصلت كل جمعية علي منح فرعية وهي منح مالية في حدود 15 ألف جنيه تمنح للجمعيات الشريكة , بهدف تنفيذ مشروعات يتم خلالها تطبيق ما اكتسبته من خبرات ومهارات

مشروع تطوير انظمة وممارسات الحكم الداخلى

ونظرا لان الحكم الداخلى هو عملية استخدام وتوظيف السلطة والقوة, ووضع القرارات المصيرية والاستراتيجية, ومتابعة تنفيذها داخل المنظمة, فكان من الضرورى تبني هذا الموضوع بعناصره المختلفة "وضوح الهدف, المشاركة, المساءلة, الشفافية, تمثيل القاعدة الشعبية, انتخابات مجلس الادارة وتداول المسئوليات القيادية, وضوح ادوار اعضاء مجلس الادارة" لتقوية ممارسات الجمعيات للحكم الداخلى بما.

لذا بدأت الجمعية بالتعاون مع مركز خدمات المنظمات غير الحكومية, في تنفيذ مشروع تطوير انظمة وممارسات الحكم الداخلى للجمعيات الاهلية تحت مظلة مركز دعم الجمعيات الأهلية في ابريل 2002 وحتى مارس 2004, بهدف تطوير انظمة وممارسات الحكم الداخلى لعدد 10 جمعيات اهلية, بقرى ومراكز اسيوط خلال عامين , ولقد وضعت الجمعية اهداف محددة يجب ان تتحقق وهي:

1- زيادة كفاءة اجهزة الحكم الداخلى بتلك الجمعيات.

2- معرفة نماذج واساليب جيدة في الحكم الداخلي.

3- توفير مصادر معلومات عن التنمية والجديد فيها وانظمة الحكم الداخلي.

وقد تم تقديم منح فرعية للجمعيات الشريكة لتنظيم بعض اللقاءات والمساعدات الفنية التي تمثل احتياج خاص بالنسبة لها.

مركز استشارات الجمعيات الأهلية

وإيماننا من الجمعية بضرورة تنمية الموارد البشرية فأخذت على عاتقها استمرار تقديم بناء مؤسسى للجمعيات الأهلية بالإضافة الى تنظيم مؤتمرات ودعايه وإعلان تحت اسم مركز استشارات الجمعيات الأهلية الذى مازال يقدم خدماته حتى الآن بتمويل ذاتي

وبعد إنتهاء مشروع الحكم الداخلي ومشروع مركز دعم الجمعيات الأهلية تكونت لدى الجمعية خبرة متميزه في مجال بناء القدرات المؤسسية للجمعيات الأهلية ومجال التدريب والدعم الفنى وأيضاً مصادر المعلومات.ومن هنا كانت فكرة إنشاء مركز استشارات الجمعيات الاهلية استثماراً لهذه الخبرات ، والذي يهدف إلى التكامل والتميز في بناء القدرات المؤسسية للجمعيات الأهلية وتقوية العلاقات فيما بينها من خلال العمل على :

1. تقديم خدمات تدريبية واستشارية وتوفير ونشر معلومات بالإضافة إلى المساعدة في تدبير التمويل والتشبيك بين الجمعيات الأهلية .

2. تنمية الموارد البشرية من خلال :

- صقل مهارات العاملين عن طريق تقديم البرامج التدريبية .
- وجود إدارة للمتطوعين تابعة للمركز يشارك أعضائها في أنشطة الجمعية المختلفة.

ويقوم المركز بتنفيذ الأنشطة من خلال عدد من الإدارات .

وحدة التدريب: وتقوم الوحدة بتنظيم البرامج التدريبية والمساعدات الفنية ، عمل تقييم مؤسسى وخطط لبناء القدرات ، تنظيم زيارات لتبادل الخبرات بين الجمعيات والمؤسسات الأخرى .

وحدة تنمية الموارد البشرية : وتعمل هذه الوحدة من خلال إدارة متطوعين ومركز الحاسب الآلى .

وحدة للإعلام و المعلومات : مكتبة ، تصميم مواقع على الإنترنت ، إصدار أدلة إرشادية ، تنظيم مؤتمرات ، نماذج للدعاية والإعلان .

وبلغ عدد الجمعيات التى تلقت دعم مؤسسى طوال فترة عمل الجمعية 33 جمعية.

أهداف المركز

تنمية الموارد البشرية ورفع القدرات المؤسسية لجمعية الطفولة والتنمية بأسبوط والجمعيات الشريكة العاملة في التنمية عن طريق تقديم الدعم الفني من خلال:

- توفير إدارة فعالة للمتطوعين
- تقديم البرامج التدريبية والمساعدات الفنية
- منح فرعية للجمعيات الشريكة
- تنظيم زيارات لتبادل الخبرات لجمعيات ذات تجارب رائدة
- التشبيك بين الجمعيات وبعضها البعض
- تنفيذ خطة تنمية الموارد البشرية وفقاً لتقدير الإحتياجات التدريبية
- تنظيم المؤتمرات واللقاءات
- توفير مصادر للمعلومات

الانشطة المنفذة:

يعمل المركز علي تحقيق رسالته وهدفه من خلال منظومة متكاملة من الأنشطة تستهدف بالدرجة الأولى رفع القدرات وفقاً لطبيعة عمل المركز وتمثل في :

أولاً: البرامج التدريبية

تعريف النشاط :

يرتكز نشاط البرامج التدريبية بداية علي تقدير الإحتياجات التدريبية سواء للعاملين بالجمعية أو الجمعيات الشريكة ولتنفيذ النشاط هناك العديد من الإجراءات بدأً من إرسال عروض الاسعار والتعاقد مع الجهة التي وقع عليها الاختيار متابعة التدريب وتقييم أثره علي المشاركين ةتقديم تقرير عنه .

الهدف من النشاط :

تهدف البرامج التدريبية إلي تطوير مهارات وقدرات العنصر البشري سواء في الجمعيات الشريكة أو العاملين بالجمعية طبقاً لتقدير الإحتياجات المنفذ للجمعيات والعاملين وتنفيذاً للخطة الموضوعية والتي تتميز بالمرونة وتقدير للأولويات أثناء التنفيذ .

تفاصيل النشاط :

أ- مشروع تحسين وضع الاطفال العاملين بمحافظة أسيوط بالتعاون مع برنامج التنمية بالمشاركة

التدريب علي نشر اتفاقية حقوق الطفل

الفترة من 24 / 7 : 25 / 7 / 2007

ويهدف التدريب الي:

1. تعرف المشاركين علي اتفاقية حقوق الطفل والقانون الخاص بحمايته واسوأ أشكال العمالة
2. تمكين المشاركين من كيفية وضع سياسة لحماية حقوق الطفل
3. تمكين المشاركين من دمج سياسة حماية الاطفال الموضوعية في تنفيذ الأنشطة

ثانياً : المساعدات الفنية

تعريف النشاط

هي مساعدة تكون الجمعية في حاجة إلى رفع قدراتها ويقوم بتنفيذها إستشاري متخصص

الهدف من النشاط

يهدف نشاط المساعدات الفنية إلى سد إحتياج معين لجمعية معينة تناسب إمكانياتها وظروفها كلاً حسب إحتياجاته وتهدف المساعدات إلى تطوير البناء المؤسسي للجمعيات الشريكة .

تفاصيل النشاط

أ- مشروع تحسين وضع الاطفال العاملين بمحافظة أسيوط بالتعاون مع برنامج التنمية بالمشاركة

تدبير التمويل

الفترة من 28 /7/ : 31 /7/ 2007

ويهدف التدريب الي:

تعرف المشاركين علي طرق تدبير التمويل وطرق تدبير التمويل الذاتي

1. تمكين المشاركين من وضع استراتيجيات تحقق استمرارية المشروعات
2. تمكين المشاركين من تصميم المشروعات التنموية.
3. تمكين المشاركين من عمل تقييم للبرامج والمشاركين
4. تمكين المشاركين من وضع خطة لتدبير التمويل

تخطيط وجذب إدارة المتطوعين

الفترة من : 10/27 : 10/30 / 2007

ويهدف التدريب الي:

1. تعرف المشاركين علي ماهية التطوع
2. تمكين المشاركين من وضع اسس وهيكل تنظيمي لادارة المتطوعين

3. تمكين المشاركين من تحليل الجمعية لوضع خطة لادارة المتطوعين ووضع مهام ومسئوليات محددة للمتطوعين

داخل الاقسام المختلفة

4. تمكين المشاركين من تصميم نموذج لتقييم المتطوعين و تصميم أساليب و وسائل لتحفيز المتطوعين .

ب - مشروع نهضة مصر للتنمية المتكاملة

تدبير التمويل

الفترة من 8/18 : 2007/8/21

وتهدف المساعدة الي

1. تعرف المشاركين علي طرق تدبير التمويل وطرق تدبير التمويل الذاتي
2. تمكين المشاركين من وضع استراتيجيات تحقق استمرارية المشروعات
3. تمكين المشاركين من تصميم المشروعات التنموية
4. تمكين المشاركين من وضع خطة لتدبير التمويل

اللائحة الداخلية للجمعيات الشريكة

الفترة من 10/20 : 2007/11/10

وتهدف المساعدة الي

1. تنفيذ عدد (7) لوائح داخلية للجمعيات الشريكة
 2. وضع نظام وقواعد للعمل بالجمعية .
- وفيما يلي بيان يوضح أعداد المشاركين في البرامج المختلفة

جدول (1) يوضح المستفيدين من التدريبات المركز بالجمعية

الإجمالي	الفئات المشاركة			عدد المشاركين		البرنامج التدريبي
	عاملين في مجال الخدمة	منسقين	مدير مشروعات	إناث	ذكور	
23	4	15	4	10	13	نشر إتفاقية حقوق الطفل

جدول (2) يوضح المستفيدين من المساعدات الفنية للمركز بالجمعية

الإجمالي	الفئات المشاركة			عدد المشاركين		البرنامج التدريبي
	عاملين في مجال الخدمة	منسقين	مدير مشروعات	إناث	ذكور	
21	3	9	9	13	8	تدبير التمويل
20	1	11	8	11	9	التخطيط لجذب وإدارة المتطوعين

جدول (3) يوضح المستفيدين من أنشطة المشروع بالجمعيات الشريكة

إجمالي	الفئات المشاركة		عدد المشاركين		المساعدة الفنية
	عاملين	جمعيات شريكة	إناث	ذكور	
24	4	20	4	20	تدبير التمويل
21	2	19	2	19	وضع لائحة داخلية

ثالثاً : اللقاءات

تعريف النشاط :

إجراء يتم أخذاً بناءً علي إحتياج الجمعية طبقاً لخطة بناء القدرات.

الهدف من النشاط :

نشر أنشطة الجمعية وتعزيز أتصالها المباشر بالمجتمع والوصول إلي الفئات المستهدفة للجمعية لسد إحتياجاتها، كذلك توطيد العلاقات المباشرة بين الجمعية المظلة والجمعيات الشريكة .

تفاصيل النشاط :

أ- لقاءات الجمعيات الشريكة :

وقائع اللقاءات

من خلال خطط بناء قدرات الجمعيات الشريكة كان هناك حاجة ملحة لتنفيذ لقاء خاص بزيادة عضوية الجمعية العمومية للجمعيات الشريكة سواء من الشباب من الجنسين أو من العنصر النسائي ولسد ذلك الإحتياج فقد تم وضع تدخل وهو كالآتي:-

- تنفيذ عدد (6) لقاءات لزيادة العضوية بالجمعية العمومية
 - تنفيذ عدد (2) لقاء للتطوع في الجمعيات الأهلية
- وقد أسفرت اللقاءات علي أشتراك عدد من الحاضرين في عضوية الجمعية.
- نشر الجمعية لرؤيتها ورسالتها وأنشطتها من خلال اللقاءات

لقاءات رؤساء مجالس إدارات الجمعيات الشريكة والجمعية المظلة :

- تنفيذ لقاء بين رؤساء وأعضاء مجالس إدارة الجمعيات الشريكة والجمعية المظلة وذلك للتعرف علي معوقات المشروع خاصة بعد فترة توقف استمرت لمدة 6 شهور متتالية وبحث كيفية تنفيذ أنشطة المشروع خلال الفترة القادمة .

- تنفيذ لقاء بين مسؤولي التنمية بالجمعيات الشريكة والمدير التنفيذي بالجمعية المظلة وذلك للتعرف علي الصعوبات التي تواجه تنفيذ المشروع .

أسفرت اللقاءات عن الآتي :-

- التعرف علي الصعوبات التي واجهت المشروع أثناء تنفيذه بالجمعيات الشريكة
- تحديد مسئول من مجلس الإدارة يقوم بمتابعة خطة بناء القدرات الخاصة بالجمعية
- وضع قواعد للعمل خلال الفترة المتبقية من المشروع

رابعا: الإجراءات والقرارات

تعريف النشاط :

هو عبارة عن مجموعة من القرارات التي يتم إتخاذها من قبل مجلس الادارة ويتابع أعضاء المجلس تنفيذها .

الهدف من النشاط :


تفعيل دور مجالس إدارات الجمعيات الأهلية ورفع قدراتهم علي المشاركة الفعالة

تفاصيل النشاط :

الجداول من 1: 7 يوضح وضع الجمعيات


(1)

الجمعية الخيرية الإسلامية بالبداري		أداة التقييم
بعد	قبل	الحكم الداخلي
%75	%0	وضوح الهدف
%90	%39.99	المشاركة
%70	%43.33	المساعدة
%60	%40	الشفافية
%73.33	%62.22	تمثيل القاعدة الشعبية
%50	%50	تداول المسئوليات القيادية
%75	%25	مسئوليات وأدوار مجلس الإدارة
الأدارة العامة		
%55.53	%34.52	التخطيط للأدارة
%92.28	%53.83	إدارة الأفراد
%66.66	%0	إدارة المتطوعين
%50	%50	جمع وإدارة المعلومات
الأدارة المالية		
%53.32	%25.55	المحاسبة المالية
%50	%25	المساعدة المالية
%66.66	%66.66	الاستدامة المالية
%29.16	%29.16	التخطيط المالي




(2)

ج.ت. م بالغنايم		أداة التقييم
بعد	قبل	
		الحكم الداخلي
%100	%25	وضوح الهدف
%90	%39.99	المشاركة
%63.33	%53.33	المساعدة
%100	%40	الشفافية
%73.66	%66.66	تمثيل القاعدة الشعبية
%50	%25	تداول المسئوليات القيادية
%100	%50	مسئوليات وأدوار مجلس الإدارة
الأدارة العامة		
%49.52	%17.61	التخطيط للأدارة
%92.28	%38.45	إدارة الأفراد
%100	%66.66	إدارة المتطوعين
%100	%100	جمع وإدارة المعلومات
الأدارة المالية		
%88.04	%48.056	المحاسبة المالية
%100	%50	المساعدة المالية
%100	%100	الاستدامة المالية
%75	%41.66	التخطيط المالي




(3)

ج. المحافظة علي القرآن الكريم ساحل سليم		أداة التقييم
بعد	قبل	الحكم الداخلي
%75	%50	وضوح الهدف
%83.33	%43.33	المشاركة
%53.33	%26.66	المساعدة
%100	%40	الشفافية
%80	%73.33	تمثيل القاعدة الشعبية
%25	%25	تداول المسئوليات القيادية
%75	%25	مسئوليات وأدوار مجلس الإدارة
الإدارة العامة		
%47.61	%27.61	التخطيط للإدارة
%84.59	%53.83	إدارة الأفراد
%66.33	%33.33	إدارة المتطوعين
%50	%50	جمع وإدارة المعلومات
الإدارة المالية		
%64.99	%40.83	المحاسبة المالية
%75	%50	المساعدة المالية
%50	%50	الاستدامة المالية
%58.33	%41.66	التخطيط المالي




(4)

ج. الخيرية الإسلامية بأولاد سراج الفتح		أداة التقييم
بعد	قبل	الحكم الداخلي
%100	0	وضوح الهدف
%100	%53.33	المشاركة
%90	%43.33	المساءلة
%100	%25	الشفافية
%80	%80	تمثيل القاعدة الشعبية
%100	%100	تداول المسئوليات القيادية
%75	%25	مسئوليات وأدوار مجلس الإدارة
الأدارة العامة		
%63.57	%14.04	التخطيط للأدارة
%95.52	%55.72	إدارة الأفراد
%66.66	%33.33	إدارة المتطوعين
%100	%100	جمع وإدارة المعلومات
الأدارة المالية		
%92.77	%64.43	المحاسبة المالية
%100	%100	المساءلة المالية
%83.33	%83.33	الاستدامة المالية
%58.33	%41.66	التخطيط المالي




(5)

ج. تحفيظ القرآن الكريم بأبنوب		أداة التقييم
بعد	قبل	الحكم الداخلي
%50	%0	وضوح الهدف
%93.33	%49.99	المشاركة
%43.33	%43.33	المساعدة
%80	%40	الشفافية
%80	%68.86	تمثيل القاعدة الشعبية
%25	%25	تداول المسئوليات القيادية
%75	%25	مسئوليات وأدوار مجلس الإدارة
الأدارة العامة		
%31.19	%10.47	التخطيط للأدارة
%84.59	%46.15	إدارة الأفراد
%100	%66.66	إدارة المتطوعين
%100	%50	جمع وإدارة المعلومات
الأدارة المالية		
%76.93	%70.82	المحاسبة المالية
%50	%50	المساعدة المالية
%91.66	%91.66	الاستدامة المالية
%58.33	%41.65	التخطيط المالي




(6)

ج. السلام الخيرية بمير		أداة التقييم
بعد	قبل	الحكم الداخلي
%75	%0	وضوح الهدف
73.33%	%6.66	المشاركة
%36.66	%26.66	المساءلة
%100	%40	الشفافية
%80	%24.44	تمثيل القاعدة الشعبية
%75	%25	تداول المسئوليات القيادية
%75	%25	مسئوليات وأدوار مجلس الإدارة
الأدارة العامة		
%43.80	%10.47	التخطيط للأدارة
%69.21	%7.69	إدارة الأفراد
%66.66	%33.33	إدارة المتطوعين
%50	%0	جمع وإدارة المعلومات
الأدارة المالية		
% 66.66	%37.49	المحاسبة المالية
%50	%50	المساءلة المالية
%75	%75	الاستدامة المالية
%45.83	%16.66	التخطيط المالي



ج سيدات أعمال ديروط		أداة التقييم
بعد	قبل	الحكم الداخلي
%100	%0	وضوح الهدف
%90	%56.66	المشاركة
%53.33	%26.05	المساءلة
%100	%40	الشفافية
%82.22	%71.11	تمثيل القاعدة الشعبية
%50	%25	تداول المسئوليات القيادية
%75	%50	مسئوليات وأدوار مجلس الإدارة
الأدارة العامة		
%44.52	%14.04	التخطيط للأدارة
%76.9	%30.76	إدارة الأفراد
%66.66	%33.33	إدارة المتطوعين
%100	%100	جمع وإدارة المعلومات
الأدارة المالية		
%94.99	%67.77	المحاسبة المالية
%75	%50	المساءلة المالية
%66.66	%66.66	الاستدامة المالية
%29.16	%29.16	التخطيط المالي



تابع الأنشطة المنفذة:

- المشاركة في تنظيم وإعداد المائدة المستديرة الخاصة بنشر اتفاقية حقوق الطفل بالتعاون مع وحدة الأعلام بالجمعية فبراير 2007 .
- تنفيذ إستقضاء رضا عملاء مكون القروض مايو 2007.
- تقييم الجمعيات الشريكة في المرحلة الأولى من مشروع تحضة مصر للتنمية المتكاملة والخروج بالتأج السابق عرضها .
- اعداد قائمة بعدد من الجمعيات لاختيارها كجمعيات شريكة للمرحلة الثانية من المشروع
- المشاركة في اعداد و تنفيذ مؤتمر "الهندسة التأهيلية حق أم رفاهية" نوفمبر 2007 .
- المشاركة في اعداد وتنفيذ منتدي تفعيل قرار رقم 71 لسنة 2007 بشأن منع ختان الأناث نوفمبر 2007 .

الأنشطة في ضوء المخطط والفعلي :-

النشاط المخطط	النشاط الفعلي	التكلفة المالية	ميعاد التنفيذ	المسنول
مساعدات فنية	تدبير التمويل للجمعيات الشريكة	3415.50	2007/8/21 - 18	الطفولة والتنمية
	تنفيذ اللانحة الداخلية للجمعيات الشريكة	9114.50	2007/11-10:10/20	الطفولة والتنمية
لقاءات	تنفيذ عدد 8 لقاءات بالجمعيات الشريكة	4151.3	2007/9/30 : 9/15	الطفولة والتنمية
تدريب عاملين	تدبير التمويل	3900	2007/7/31 : 7/28	برنامج التنمية بالمشاركة

الإنجازات :

بالنسبة للجمعيات الشريكة بمشروع نهضة مصر للتنمية المتكاملة

- وجود خطة تدبير تمويل لكل جمعية
- وجود لائحة داخلية تحقق النظام وتنظم العمل بالجمعية
- زيادة عدد أعضاء الجمعية العمومية من جميع فئات المجتمع داخل الجمعيات الشريكة
- وجود عدد من المتطوعين داخل بعض الجمعيات الشريكة .

بالنسبة لجمعية الطفولة والتنمية

- العاملين بالجمعية قادرين علي التعامل مع برامج الكمبيوتر
- فريق عمل قادر علي نشر بنود اتفاقية حقوق الطفل .
- فريق عمل مدرب علي وضع خطط لتدبير التمويل
- وجود عدد من المتطوعين يشاركون في أنشطة الجمعية
- وجود خطة سنوية لتنمية الموارد البشرية بالجمعية معدة بواسطة فريق العمل بوحدة التدريب
- وجود دليل السياسات والاجراءات يشمل المسئوليات والصلاحيات للعاملين والمتطوعين مع مراعاة النوع الاجتماعي
- المشاركة من خلال وحدة التمويل في كتابة عدد من المقترحات التمويلية
- تم عمل اجتماعات بين مجلس الادارة والعاملين تطبيقا لمبدأ المشاركة في حل المشكلات التي تواجه المكونات المختلفة واتخاذ القرارات اللازمة

الصعوبات والمعوقات :

- توقف أنشطة مشروع نهضة مصر لمدة 6 شهور مما أعاق سير الأنشطة وفقا لما هو مخطط له
- قلة تعاون بعض الجمعيات الشريكة في تنفيذ خطة بناء القدرات
- عدم التنسيق بين المكونات داخل الجمعية مما أعاق عمل المكون في المتابعة الميدانية

- صعوبة الاتصال بالمكاتب الاستشارية لتحديد مواعيد التدريبات والمساعدات الفنية

التوصيات والمقترحات :

- وجود خطة مستقلة للمكون لإمكانية تنفيذ زيارات المتابعة الميدانية
- تنفيذ خطة التدريبات وفقاً لما هو موضوع حتى يتسنى تنفيذ جميع أنشطة المركز
- العمل مع جمعيات صغيرة حديثة الأشهار لتعظيم الفائدة
- وجود إجتماعات بصفة دورية مع أعضاء مجالس إدارة الجمعيات الشريكة للمرحلة الثانية لمناقشة التقدم في تحقيق الأهداف .
- عمل تقييم مرحلي للجمعيات الشريكة .
- رصد مكافأة مالية تتراوح ما بين 1000 إلى 3000 جنيهاً كمنحة لأفضل النتائج التي حققتها الجمعيات في البناء المؤسسي خلال المرحلة الثانية من المشروع
- مراجعة الخطة الاستراتيجية ودليل السياسات والاجراءات الخاص بالجمعية

الخطة المستقبلية:

المستول عن تنفيذ النشاط	الفترة الزمنية من 2008/1 حتي 2009/6																	م	أسم النشاط	
	5	4	3	2	1	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1			
✓ الجمعيات الشريكة العاملة بمشروع نهضة مصر																				
الطفولة والتنمية																			1	اختيار الجمعيات الجديدة
الجمعية الشريكة + الطفولة والتنمية																			2	اعداد خطط التطوير المؤسسي
الجمعية الشريكة + الطفولة والتنمية																			3	تنفيذ عدد 7 لقاءات تعريفية للجمعيات
الطفولة والتنمية																			4	تنفيذ عدد 6 برامج تدريبية
الطفولة والتنمية																			5	تنفيذ عدد 4 مساعدات فنية
الطفولة والتنمية																			6	متابعة اتخاذ القرارات وتنفيذ الاجراءات في خطة بناء القدرات
الطفولة والتنمية																			7	تنفيذ 1 زيارة لتبادل الخبرات
الطفولة والتنمية																			8	تكوين شبكة بين الجمعيات

المستول عن تنفيذ النشاط	الفترة الزمنية من 2008/1 حتى 2008/12												أسم النشاط	م					
						12	11	10	9	8	7	6			5	4	3	2	1
✓ جمعية الطفولة والتنمية																			
مركز الاستشارات																		1	تقدير الاحتياجات التدريبية للعاملين
مركز الاستشارات																		2	تنفيذ عدد 12 برنامج تدريبي للعاملين
مركز الاستشارات																		3	تنفيذ عدد 2 برنامج تدريبي لاعضاء لجان شئون القرية
مركز الاستشارات + وحدة الاعلام + المدير التنفيذي																		4	اعداد وتنظيم مؤتمر عمالة الاطفال
المدير التنفيذي + مركز الاستشارات																		5	وضع خطة لادارة المتطوعين
منسق شئون المتطوعين																		6	استقطاب متطوعين جدد للعمل بالجمعية
وحدة تدبير التمويل																			
المدير التنفيذي + مركز الاستشارات																		8	تطوير اللوائح والسياسات بالجمعية
المدير التنفيذي + مركز الاستشارات + مشرفي الاقسام																		9	تقييم اداء العاملين

المستول عن تنفيذ النشاط	الفترة الزمنية من 2008/1 حتى 2008/12												أسم النشاط	م				
						12	11	10	9	8	7	6			5	4	3	2
	✓ المتابعة <u>عامة والتة</u> <u>يوم</u>																	
																	متابعة أنشطة المشروع وتقييم الانحرافات	1
																	التقييم المرحلي لانشطة المشروع	2
																	التقرير النهائي وختام المشروع	3

الجانحة